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§ 1

Fastställande av föredragningslista och val av 
justerare

Tekniska nämndens beslut
1. Föredragningslistan fastställs.

2. Reinder Nispeling (L) utses att justera protokollet den 6 mars 2026.
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§ 2

Informationsärenden

Nibbleprojektet – Projektledaren informerar om att projektet vid Nibbleskolan 
befinner sig i slutfasen av fas 1. Färdiga ritningar beräknas den 18 mars 2026. 
Kalkylarbete och offertintagning pågår. Bygglovshandlingar är färdigställda och 
ansökan skickades in den 3 mars 2026. Uppstart av produktion (fas 2) planeras 
med etablering av arbetsområde och bodetablering. Rivning planeras att påbörjas 
den 7–9 april 2026 och beräknas vara färdig under veckorna 25–27. Återfyllnad 
beräknas vara färdig vecka 34.

Lindboskolan – Projektledaren informerar om att projektet fortlöper enligt plan. 
Tidplan, budget och kvalitet håller.

Förskolan Duvan – Projektledaren informerar om att projektet fortlöper enligt 
plan. Slutbesiktning är planerad till den 1 april 2026 och inflyttning av 
verksamheten sker den 9 april 2026. Verksamheten som tillfälligt varit placerad 
vid Fredhemsskolan, flyttar tillbaka till Förskolan Duvan. Tidplan, budget och 
kvalitet håller.

Centralförrådet – Projektledaren informerar om att projektet avseende 
Centralförrådet pågår. EBUP-åtgärder genomförs inom ramen för projektet. 
Tidplan, budget och kvalitet håller.

Trafiksäkerhetslyftet – Trafikingenjören informerar om arbetet inom 
trafiksäkerhetslyftet. Informationen omfattar bland annat aktuell olycksstatistik 
samt kommunens systematiska trafiksäkerhetsarbete på lokal nivå. Vidare 
redogörs för arbetet med att stärka trafiksäkerhetskulturen i kommunen och hur 
Trafiksäkerhetslyftet kan användas som stöd i detta arbete.

Centrumförnyelsen etapp 2 – Gata/parkchefen informerar om den pågående 
centrumförnyelsen etapp 2. Den interna tidplanen har fått förlängas på grund av 
tjäle och andra anledningar. Delen Hammartorget ner till Parkgatan kommer 
snart att påbörjas. Dragning av el kommer vara det första som genomförs i den 
delen. 

Parkeringsinventering – Trafikingenjören informerar om att en 
parkeringsinventering infördes under våren 2025. Syftet är att följa hur 
parkeringssituationen utvecklats över tid och att skapa ett underlag för fortsatt 
planering. Vidare redogörs för arbetet med strategisk parkeringsplanering i 
Hallstahammars kommun.
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§ 3
TN 2026/35

Lokalbehovsplan för tekniska nämnden
Tidigare har det inte funnits någon lokalbehovsplan för tekniska nämnden. Med anledning av att 
behovet av en sådan plan har identifierats inom samtliga nämnder, har tekniska förvaltningen 
upprättat förslag till lokalbehovsplan för tekniska nämnden.

Syftet med lokalbehovsplanen är att ge en övergripande bild av nämndens nuvarande och 
framtida behov av lokaler, inklusive hur dessa används och i vilken omfattning kommunen ska 
överta eller omfördela lokaler. Planen ska fungera som ett strategiskt styrinstrument för både 
kortsiktig och långsiktig planering av kommunens lokaler, och bidra till att resurser används 
effektivt och ändamålsenligt.

Genom att fastställa en lokalbehovsplan skapas förutsättningar för ökad transparens och 
styrning av lokalresurser, vilket i sin tur underlättar planering av investeringar, drift och 
underhåll av kommunala lokaler. Planen utgör även ett underlag för nämndens beslut i frågor 
som rör lokalutnyttjande och framtida investeringar.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 18 februari 2026 § 2 att överlämna ärendet till 
tekniska nämnden utan eget förslag till beslut.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-02-02.
Lokalbehovsplan för tekniska nämnden.

Beslutsgång
Peter Ristikartano (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras med anledning av att det ska skrivas 
mer som en behovsplan. Vidare yrkar Peter Ristikartano (MP) att tekniska nämndens 
arbetsutskott ska delegeras att fatta beslut i ärendet.

Tekniska nämndens beslut
1. Ärendet återremitteras för att skrivas mer som en behovsplan.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott delegeras att fatta beslut i ärendet.
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Beslutet skickas till 
Fastighetschef
Fastighetsförvaltare
Lokalstrateg
Förvaltningschef
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§ 4
TN 2026/40

Starttillstånd för akuta underhållsåtgärder på kommunens 
fastigheter
Många av kommunens fastigheter har ett behov av underhåll. Underhållet omfattar alla 
fastigheter och byggnaderna som står på dessa. Fastighetsavdelning har för avsikt att planera en 
underhållsplan för nästkommande år. Då gäller det uppkommande akuta åtgärder på 
kommunens fastigheter. 

Exempel på uppkommande åtgärder under 2026 är:

Värme
Ventilation
El
Vatten
Skadegörelse
Mark

Uppskattat pris på dessa akuta underhållsåtgärder blir sammanlagt 5 000 000 kronor. Kostnaden 
föreslås tas ur underhållsbudgeten 2026 ”Akut fastighetsunderhåll”.

Berörda fastigheter är:

Brinkens förskola, D-huset, Lindboskolan, Lärkans förskola, Strömsholms Skola, Strömsholms 
förskola, Smörblommevägen 12, Västergården gruppbostad, Centralförrådet, Äppelparkens 
gruppboende, Brinkvägens gruppbostad, Bondegatan gruppbostad, Nibblegatan gruppbostad, 
Västtunagatan gruppbostad, HOK Stugan/Motionscentrum, Lyckan, Trollbackens förskola, 
Humlans förskola, Parkskolan, Duvans förskola, Trollsländans förskola, Jan Pers backe 
förskola, Äppellundens förskola, Vallmogatan 1, Eldsbodavägen 27/29, Tunboskolan, 
Vallbyskolan, Linneagården, Stationshuset, Eriksgatans gruppboende, Reningsverket, 
Vattentornet Kolbäck, Vattenverket Kolbäck, Vattentornet Trångfors, Vattenverket 
Hallstahammar, Nibbleskolan, Skantzöbadet, Eldsbodahuset, Fredhemsskolan, Kommunhuset, 
Hammarteatern, Kulturhuset, Folkets hus, ABF Huset, Västra fabriken.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott den 18 februari 2026 § 3.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-01-14 med tillhörande investeringsmall.
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Beslutsgång
Peter Ristikartano (MP) yrkar som ändring att tekniska nämnden ska bevilja starttillstånd för 
akuta underhållsåtgärder på kommunens fastigheter om 5 000 000 kronor som tas ur 
investeringsbudgeten ”Akut fastighetsunderhåll” för år 2026, samt att tekniska nämnden ska 
bevilja budgetkompensation för investeringens nettokostnadsökning om 85 000 kronor per år.

Tekniska nämndens beslut 
1. Starttillstånd beviljas för akuta underhållsåtgärder på kommunens fastigheter om 

5 000 000 kronor som tas ur investeringsbudgeten ”Akut fastighetsunderhåll” för år 
2026.

2. Budgetkompensation beviljas för investeringens nettokostnadsökning om 85 000 kronor 
per år.

3. Slutredovisning av projektet ska ske senast två månader efter projektets slutdatum enligt 
investeringsmallen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef
Fastighetschef
Fastighetsförvaltare
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§ 5
TN 2026/79

Starttillstånd för underhållsåtgärder på kommunens 
fastigheter samt dränering på Tunboskolan
En stor del av kommunens fastigheter har ett omfattande behov av renovering. För att komma 
till rätta med befintlig underhållsskuld tas ett helhetsgrepp kring arbetet där vissa mindre 
åtgärder genomförs årligen i form av planerat underhåll samtidigt som en fastighet i taget ROT-
renoveras för att säkerställa funktion och långsiktighet. Utöver de 12,6 miljoner som planeras 
läggas på planerat underhåll, överförs 12,4 miljoner från föregående år 2025 till årets budget 
2026. Detta blir då en total summa på 25 miljoner till planerat underhåll för 2026. Utöver det 
sker en lång rad mindre projekt inom planerat underhåll där mer än 30 fastigheter beräknas få 
mindre underhållsåtgärder genomförda där åtgärderna prioriteras utifrån myndighetskrav, 
tillgänglighet, tekniska status samt verksamhetsbehov. Investeringens nettokostnadsökning 
uppgår till 1 378 938 kronor.

Förvaltningen har även bedömt att den norra flygeln vid Tunboskolan behöver dräneras om. 
Åtgärden är nödvändig på grund av omfattande fuktgenomslag i bottenplatta och ytterväggar 
under marknivå. Nuvarande lösning för takavvattning, som sker via utkastare, leder dessutom 
till att vatten ansamlas intill fasaden och tränger in i byggnaden. För att säkerställa en 
långsiktigt hållbar funktion behöver takavvattningen anslutas till det befintliga dagvattennätet. 
Målet är att genomföra dräneringen så snart som möjligt. De tydliga indikationerna på 
långvariga fuktproblem, såsom uppträngande vatten i lokalerna, fuktfläckar i källaren, avflagad 
väggfärg och unken lukt, visar att åtgärden inte kan skjutas upp. Den totala kostnaden för 
projektet uppgår till 9 832 000 kronor. Investeringens nettokostnadsökning uppgår till 574 284 
kronor.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärenden den 18 februari 2026 §§ 4-5.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-02-25 med tillhörande investeringsmall.
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Tekniska nämndens beslut
1. Begära till kommunstyrelsen om att bevilja starttillstånd för underhållsåtgärder på 

kommunens fastigheter om 20 000 000 kronor från investeringsbudgeten ” Rot, 
underhåll energispar och ombyggnation” för år 2026.

2. Begära till kommunstyrelsen om att bevilja budgetkompensation för investeringens 
nettokostnadsökning om 1 378 938 kronor per år.

3. Begära till kommunstyrelsen om att bevilja starttillstånd för dränering på Tunboskolan 
om 9 832 000 kronor från investeringsbudgeten ”Rot, underhåll energispar och 
ombyggnation” för år 2026.

4. Begära till kommunstyrelsen om att bevilja budgetkompensation till barn- och 
utbildningsnämnden för investeringens nettokostnadsökning om 547 284 kronor per år.

5. Hyran för Tunboskolan får höjas med 574 284 kronor per år.
6. Slutredovisning av projekten ska ske senast två månader efter projektens slutdatum 

enligt investeringsmallen.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Förvaltningschef
Fastighetschef
Fastighetsförvaltare
Projektledare
Controller 
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§ 6
TN 2024/134

Slutredovisning avseende säkra cykelparkeringar
Tekniska nämnden beslutade den 24 april 2024 § 49 att begära till kommunstyrelsen om att 
bevilja starttillstånd för säkra cykelparkeringar, tilldelat investeringsbudgeten 
"kommunstyrelsens reserv" för år 2024 om 1 000 000 kronor. Syftet var att förbättra säkerheten, 
trivseln och tillgängligheten för cyklister samt stärka cykling som hållbart transportmedel inom 
kommunen.

Under 2024 och med tilläggsbudget för 2025 har tekniska förvaltningen genomfört flera insatser 
för att nå dessa mål:

Nya cykelställ:

Installerade med båge för ramlåsning i cykelparkeringen på Terminalgatan i 
Hallstahammars centrum.

Cykelparkering vid Kolbäcks stationsområde:

Uppfört nytt cykelställ med tak, belysning under taket samt båge för ramlåsning för 42 
cyklar.

En servicestation för cyklar har placerats i direkt anslutning till cykelparkeringen.

5 nya Cykelpumpar har installerats:

Duvhällarna Hallstahammar.

Trädgårdsgatan Hallstahammar

Skantzö Hallstahammar

Sörstafors Kolbäck

Ridsportenshus Strömsholm

Alla dessa åtgärder har genomförts för att skapa trygga och lättillgängliga miljöer för cyklister, 
samt för att stimulera till ökat cyklande och därmed förbättrad folkhälsa. Projektets slutkostnad 
uppgick till 962 821 kronor. Budgetkompensationen begärs för investeringens 
nettokostnadsökning om 78 333 kronor.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott den 18 februari 2026 § 6.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2025-09-16 med tillhörande bilagor.
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Tekniska nämndens beslut
1. Slutredovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Begära till kommunstyrelsen om att bevilja budgetkompensation för investeringens 
nettokostnadsökning om 78 333 kronor.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Projektledare
Gata/parkchef
Förvaltningschef
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§ 7
TN 2026/31

Starttillstånd avseende bryggor
År 2024 fastställde tekniska förvaltningen tillsammans med Strömsholms kanal AB vilka 
bryggor inom kommungränsen som bär ansvaret av respektive brygga. Förvaltningen 
tillsammans med Strömsholms kanal AB utgick ifrån de generella principer för ägandeskap för 
broar och bryggor som kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 (KF §110). Ansvaret för 
förvaltningen är 10 bryggor, var av 3 bryggor totalrenoverades, samt 1 brygga gjordes mindre 
men akut renovering på. Förvaltningens bryggor är i varierat skick. 

”Skantzsjöbryggan” utanför Åsby hotell är en stor brygga där förvaltningen har sett större 
renoveringsbehov och behöver starkt prioritera renovering. Bryggan är väldigt populär och har 
stort besöksmål.

”Herrevadsbryggan” belägen utanför Gästgivargården i Kolbäck har även stort och prioriterat 
renoveringsbehov. Bryggan är i dagsläget svåråtkomlig från kommunal mark, då tillträde kräver 
passage över privat mark. Mot denna bakgrund kommer förvaltningen att utreda alternativa 
lösningar för att göra bryggan mer lätt tillgänglig. 

Både Skantzsjöbryggan och Herrevadsbryggan är stora och medför större kostnader vilket 
troligtvis inte inryms för 1,4 mkr. Planeringen är att påbörja arbetet med Skantszjöbryggan.

Ytterligare bryggor som förvaltningen ansvarar för kommer besiktigas både under och över ytan 
för att få en uppdaterad status på konstruktion och skick. Innan besiktning görs har 
förvaltningen svårt att se hur lång livslängden är på kvarvarande ej renoverade bryggor.
Skulle det uppkomma akuta brister i behov av åtgärder efter besiktigade bryggor kan 
omprioritering av planerade åtgärder behöva planeras om i projektet.

I budgeten för år 2026 finns 1 400 000 kr för projekt ”Bryggor”. Nyttjandeperioden för 
investeringen beräknas till 15 år. Detta antagande ger en nettokostnadsökning om 117 833 
kronor per år. Finansieringen ryms inte inom befintlig budgetram och därmed begärs 
budgetkompensation.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott den 18 februari 2026 § 7.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-01-27 med tillhörande bilagor.
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Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden upphäver sitt tidigare beslut från den 10 december 2025 § 93 om att 

ansöka om starttillstånd för projektet ”Bryggor”.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Bevilja starttillstånd avseende investeringsposten ”Bryggor” om 1 400 000 kronor.
2. Begäran om budgetkompensation beviljas för investeringens nettokostnadsökning om 

117 833 kronor per år.
3. Slutredovisning av projektet ska ske senast 2 månader efter projektets slutdatum enligt 

investeringsmallen.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Projektledare
Gata/parkchef
Förvaltningschef
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Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

§ 8
TN 2026/16

Starttillstånd avseende lekplatser 2026
Förvaltningen vill fortsätta arbetet på lekplatser genom att följa ”Policy för kommunala 
lekplatser” genom att: 

Tillgänglighetanpassa Rubingatans lekplats
Avveckla Agnesdals lekplats
Göra mindre åtgärder på flertalet lekplatser som saknar enskilda 
tillgänglighetsmöjligheter, som belysning, cykelställ, tillgänglighets anpassade fikabord 
med mer.

Syfte och målet med investeringen är att bibehålla kvalité, öka säkerhet och tillgängligheten på 
Hallstahammars kommuns offentliga lekplatser. Rubingatans lekplats är i hyffsat gott skick men 
saknar god belysning, hårdgjordyta för framkomlighet för personer med nedsatt orienterings- 
och rörelseförmåga samt minst 1 tillgänglig lekutrustning. Området ligger i ett skogsparti där 
det finns goda möjligheter till att blanda in naturen med lekplatsen, vilket förvaltningen ställer 
sig positiva till. Agnesdals lekplats är av renoveringsbehov då säkerhetskraven på lekplatsen 
inte uppfylls. Lekplatsen ligger på 400m avstånd (fågelvägen) till den stora områdeslekplatsen 
”Usterstavägen” och i den tidigare lekplatsutredningen från 2017 - ”Kommunala lekplatser” 
planerades det för att Agnesdals lekplats ska avvecklas. Arbetet kvarstår med avvecklingen och 
förvaltningen önskar att avveckla denna och återställa parkmarken med hjälp av 
investeringsbudgeten.

Förvaltningen har även sett mindre åtgärder kopplat till tillgänglighet som kan komma till nytta 
om investeringsmedel kvarstår där det saknas belysning, cykelställ, tillgänglighetsanpassade 
fikabord på befintliga lekplatser. Vid kommunens trygghetsvandring som gjordes hösten 2025 
uppmärksammades att till exempel Blåklintsvägens Lekplats känns otrygg på grund av att 
lekplatsen ej är belyst.

I budgeten för år 2026 finns 1 650 000 kronor för projekt ”Lekplatser”. Nyttjandeperioden för 
investeringen beräknas till 20 år. Detta antagande ger en nettokostnadsökning om 114 000 
kronor per år. Finansieringen ryms inom befintlig budgetram.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott den 18 februari 2026 § 8.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-01-20 med tillhörande bilagor.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 2 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

Tekniska nämndens beslut
1. Bevilja starttillstånd för att ianspråkta 1 650 000 kronor från investeringsbudgeten för år 

2026 för projektet ”Lekplatser”.
2. Ingen budgetkompensation begärs för investeringens nettokostnadsökning.
3. Slutredovisning av projektet ska ske i årsrapporten för 2026.

Beslutet skickas till 
Projektledare
Gata/parkchef
Förvaltningschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 1 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

§ 9
TN 2025/55

Svar på motion av Mikael Ovesson (KD) avseende parkerings 
och trafiksituationen vid Näslundsskolan
Motionen lyfter brister i trafik- och parkeringssituationen kring Näslundsskolan efter 
återöppningen 2024, särskilt vid hämtning och lämning. Tekniska förvaltningen delar 
bedömningen att dagens situation inte är långsiktigt hållbar och att trafiksäkerheten behöver 
stärkas. Flera av motionens förslag bedöms dock inte vara möjliga att genomföra inom ramen 
för gällande detaljplan eller pågående planarbete. 

En ny bussficka längs Bergslagsvägen bedöms inte behövas utifrån skolskjutsens nuvarande 
struktur, och fler avlämningsfickor strider mot detaljplanens intention att minska biltrafiken 
nära skolan och prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förslaget om fler parkeringsplatser 
vid Usterstavägen kan inte genomföras då området omfattas av ett pågående planuppdrag. 
Enligt plan- och bygglagen ska parkeringsbehov i första hand lösas på kvartersmark, medan 
allmän platsmark ska vara tillgänglig för alla och inte får upplåtas för exempelvis 
personalparkering. 

Kommunen planerar redan flera trafiksäkerhetsåtgärder i området under 2026, inklusive 
omledning av trafik, förbättrade gång- och cykelstråk och tryggare korsningspunkter. Även en 
utredning om möjlig enkelriktning av Näslundsvägen kommer att genomföras. Åtgärderna 
ligger i linje med kommunens översiktsplan och arbete för hållbara resvanor och säkra 
skolvägar. 

Mot bakgrund av detta föreslår tekniska förvaltningen att motionen anses besvarad utifrån det 
arbete som redan pågår och planeras.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott den 18 februari 2026 § 9.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-02-09.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 2 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Trafikingenjör



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 1 av 1

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

§ 10
TN 2025/400

Rättelse av beslut avseende lokal trafikföreskrift om 
parkeringsförbud på Sidensvansvägen
Vid granskning av tekniska nämndens protokoll från 2025-12-10 har det upptäckts att § 92 om 
lokal trafikföreskrift för parkeringsförbud innehåller en felaktig formulering. I beslutspunkt 1 
anges Rosenfinkvägen istället för den avsedda Sidensvansvägen. Eftersom protokollet är 
justerat kan felet inte rättas genom redaktionell ändring. 

Den lokala trafikföreskriften har utfärdats korrekt för Sidensvansvägen och skyltning finns 
redan på plats. För att säkerställa överensstämmelse mellan protokoll och verkställighet föreslår 
förvaltningen att nämnden fattar ett förtydligande beslut som konstaterar felet, klargör 
nämndens ursprungliga avsikt samt bekräftar att verkställigheten är korrekt genomförd.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott den 18 februari 2026 § 10.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-02-06.

Tekniska nämndens beslut
1. Upphäva tekniska nämndens tidigare beslut från den 10 december 2025 § 92/2025 om 

att tekniska förvaltningen ska upprätta en lokal trafikföreskrift (1961 2026:0002) om 
förbud att parkera på Rosenfinkvägen enligt Bilaga 2.

2. Lokal trafikföreskrift (1961 2026:0002) införs om förbud att parkera på 
Sidensvansvägen. 

Beslutet skickas till 
Trafikingenjör



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 1 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

§ 11
TN 2025/132

Årsrapport för tekniska nämnden 2025
Tekniska förvaltningen har sammanställt nämndens årsrapport för år 2025. Tekniska nämndens 
tre politiska mål för 2025 bedöms som delvis uppfyllda. Nämndens verksamheter har under året 
arbetat med aktiviteter som bidragit till en positiv inverkan på samtliga målområden.

I målet "Främja barn och ungdomars cyklande och gående till och från skolan samt 
fritidsaktiviteter" har aktiviteter behandlats genom insatser för att förbättra trafikmiljön, 
tryggheten och infrastrukturen i skolnära områden, inklusive inventering av övergångsställen, 
förbättrad belysning och revidering av snöröjningsprioriteringar. Målet bedöms som delvis 
uppnått.

I målet "Det material och den energi som används är klimatvänliga så långt det är möjligt" har 
fokus legat på konkreta förbättringar, bland annat genom effektivare upphandlingar, minskade 
transporter, ökat återbruk och eldrivna maskiner. Målet bedöms som delvis uppnått.

I målet "Tryggare och säkrare allmänna platser även under den mörka årstiden" har insatser 
genomförts i form av förbättrad belysning, strategisk röjning och trygghetsvandringar. Dessa 
har bidragit till ökad trygghet. Målet bedöms som delvis uppnått.

Tekniska nämnden hade för 2025 definierat ett antal prioriterade områden inom sitt 
grunduppdrag. Arbetet med dessa genomfördes under året i enlighet med planen, och de 
områden som prioriterades var:

• Effektiv organisation, digitalisering och moderna arbetssätt
• Odla en välmående och stark organisationskultur
• Skapa en långsiktig och proaktiv fastighetsförvaltning
• Renodla förvaltningens uppdrag

Tekniska nämndens budgetram för 2025 uppgick till 45 miljoner kronor. Vid årets slut 
redovisade nämnden ett överskott på 7,2 miljoner kronor.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott den 18 februari 2026 § 11.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-02-11.
Årsrapport för tekniska nämnden 2025.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 2 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

Beslutsgång
Peter Ristikartano (MP) yrkar att beslutspunkten gällande slutredovisning av 
investeringsprojektet ”Ny gång- och cykelväg Näs-Lyckhem” ska återremitteras för mer 
information om budgetkompensation.

Tekniska nämndens beslut
1. Årsrapport för tekniska nämnden 2025 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
2. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Digitalisering och 

robotisering godkänns.
3. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Redskapsbärare skopor

godkänns. 
4. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Maskinförnyelse godkänns.
5. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Cykelfrämjande åtgärder

godkänns.
6. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Klimatanpassningsåtgärder

godkänns.
7. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Belysning förnyelse

godkänns. 
8. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Trafiksäkerhet/hållbart 

resande godkänns.
9. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Åtgärder bristfällig vägkropp

godkänns.
10. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Försköning allmänna platser

godkänns.
11. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Lekplatser godkänns. 
12. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Utemiljö skolor godkänns. 
13. Slutredovisningen i årsrapporten för investeringsprojektet Utemiljö förskolor godkänns. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Verksamhetsutvecklare
Controller



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 1 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

§ 12
TN 2026/30

Beslutanderätt avseende gränsdragningslista för VA-
verksamhet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2021 § 106 bland annat 
att tillsammans med Mälarenergi AB och Surahammars kommun genom Surahammars 
kommunalteknik bilda ett gemensamt VA bolag, Mälarenergi Vatten AB, från och med den 1 
januari 2021. Under samma ärende beslutade fullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att 
teckna ett uppdragsavtal. Kommunstyrelsen tecknade den 11 oktober 2021 uppdragsavtalet med 
Mälarenergi Vatten AB avseende VA-verksamhet (KS § 215/2021), dock utan tillhörande 
bilagor 1–3 (Bilaga 1: VA-anläggningar, bilaga 2: fastigheter och bilaga 3: Tillstånd och andra 
väsentliga myndighetsbeslut). Bilagorna 1–3 till avtalet beslutades senare av kommunstyrelsen 
den 7 februari 2022 (KS §21/2022). 

För att möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig hantering utan att varje justering behöver 
behandlas av kommunstyrelsen föreslår Tekniska nämnden att kommunstyrelsen delegerar 
beslutanderätt avseende bilaga 2 inklusive underbilagor till tekniska nämnden och dess 
förvaltning för att effektivisera processen. Delegationen omfattar endast ändringar och tillägg i 
den angivna bilaga och omfattar även rätten att, för kommunens räkning, ingå fullmakter som 
ger behöriga tjänstepersoner rätt att underteckna dessa. Ändringar eller tillägg som påverkar 
uppdragsavtalets övriga delar och bilagor, eller som medför nya ekonomiska åtaganden ska 
fortsatt beslutas av kommunstyrelsen.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 18 februari 2026 § 12 att överlämna ärendet till 
tekniska nämnden utan eget förslag till beslut.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-01-26.

Beslutsgång
Peter Ristikartano (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 2 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden ges mandat att, inom ramen för gällande uppdragsavtal, delegera 

beslutanderätt till tekniska förvaltningen avseende ändringar och tillägg i bilaga 2, 
fastigheter till uppdragsavtalet, inklusive underbilagorna som utgörs av 
gränsdragningslistor, samt att för kommunens räkning ingå fullmakter som ger behöriga 
tjänstepersoner rätt att underteckna nya eller reviderade gränsdragningslistor som 
biläggs uppdragsavtalet.  

2. Ändringar som påverkar uppdragsavtalets övriga delar eller medför nya ekonomiska 
åtaganden ska fortsatt beslutas av kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Fastighetschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 1 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

§ 13
TN 2025/295

Reviderade avfallsföreskrifter för Vafabmiljö 
Kommunalförbund 2026 - för antagande
VafabMiljö kommunalförbund har efter genomförd samrådsprocess översänt reviderade 
avfallsföreskrifter för antagande i medlemskommunerna. Revideringen har genomförts för att 
anpassa föreskrifterna till aktuella och kommande lagändringar. Den huvudsakliga förändringen 
är en ny bilaga som reglerar eldningsbegränsningar för park- och trädgårdsavfall i respektive 
kommun. Övriga ändringar omfattar förtydliganden kring insamling av förpackningar, textil, 
asbest och matavfall samt uppdateringar av lagrumshänvisningar och begrepp. 

Tekniska nämnden har under samrådsperioden yttrat sig över föreslagna ändringar i 
föreskrifterna och tillstyrkt förslaget. Tekniska nämnden berörs i begränsad omfattning av 
revideringarna och delar nämndens ställningstagande. Nämnden bedömer att 
avfallsföreskrifterna, inklusive föreslagna revideringar, är förenliga med kommunens 
övergripande mål inom områdena ”Miljö” (att kommunen aktivt ska verka för minskad miljö- 
och klimatpåverkan) och ”Livskvalitet” (att kommunen ska vara attraktiv för boende, företag 
och besökare samt erbjuda trygga och inkluderande livsmiljöer). 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2026 och ersätter därmed gällande 
avfallsföreskrifter. Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot förslaget till reviderade 
avfallsföreskrifter och föreslår att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de 
reviderade avfallsföreskrifterna.

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott har inte behandlat ärendet.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-02-26.
Reviderade avfallsföreskrifter för VafabMiljö 2026 med tillhörande dokument.

Beslutsgång
Peter Ristikartano (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 2 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslaget till reviderade avfallsföreskrifter. 

2. Kommunfullmäktige föreslås att anta de reviderade avfallsföreskrifterna för VafabMiljö 
Kommunalförbund 2026.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Miljöingenjör



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 1 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

§ 14
TN 2026/75

Hyresavtal avseende lokal Eldsboda 1:126 - 
Tillfälliga kontorslokaler
Hallstahammars kommunhus uppvisar i dagsläget omfattande brister som påverkar både 
arbetsmiljö och verksamhetens funktionalitet negativt. Mot bakgrund av detta beslutade 
kommunstyrelsen att initiera en utredning kring behovet av tillfälliga kontorsarbetsplatser och 
evakueringslokaler. 

Kommunstyrelseförvaltningen har parallellt valt att pausa den planerade ombyggnationen av det 
befintliga kommunhuset. Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har, i dialog med 
kommunstyrelseförvaltningen, analyserat möjligheterna att tillhandahålla ersättningslokaler för 
de verksamheter som berörs av lokalbristen. I det fortsatta arbetet utreds förutsättningarna för att 
på längre sikt kunna omlokalisera kommunhuset till Regionhuset i centrum. Mot denna 
bakgrund föreslås nu att kommunen ingår förhyrning av kontorslokaler inom fastigheten 
Eldsboda 1:126. Syftet är att tillfälligt utöka antalet arbetsplatser samt förbättra arbetsmiljön i 
avvaktan på en långsiktig lösning. Den preliminära tidplanen möjliggör inflyttning från och med 
hösten 2026.

Den nya lokalen bedöms vara väl lämpad som tillfälliga kontorslokaler och möjliggör 
samlokalisering, effektivare användning av lokalytor. Kommunstyrelseförvaltningen anser att 
flytten är nödvändig för att förbättra arbetsmiljön och säkerställa fortsatt kvalitet i 
verksamheterna. 

Ärendets beredning
Tekniska nämndens arbetsutskott har inte behandlat ärendet.

Underlag till beslut

Tjänsteutlåtande daterat 2026-03-02.
Hyresavtal för lokal

Beslutsgång
Sigrid Moser Nyman (SD) yrkar att Ahlsellhuset ska användas som tillfälliga kontorslokaler.

Peter Ristikartano (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall till Peter 
Ristikartanos (MP) yrkande och avslag på Sigrid Moser Nymans (SD) yrkande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 2 av 2

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

Tekniska nämndens beslut
1. Hyreskontrakt för lokal mellan Hallstahammars kommun och Fastighetsbolaget 

Hammartorget 5-7 KB godkänns.  

Mot beslutet reserverar sig
Sigrid Moser Nyman (SD).

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Fastighetschef 
Controller 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Tekniska nämnden Datum Sida 1 av 1

Protokollet har justerats elektroniskt   
Utdragsbestyrkande

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

§ 15
TN 2026/61

Reinder Nispeling (L) och Stig Erik Nyman (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Som ersättare träder Jesper Bertilsson (L) och Rolf Mylläri (V) in.

Utbetalning av kommunalt driftbidrag till enskilda vägar
Ärendet saknar beslutsunderlag vid sammanträdet. Nämnden beslutar därför att delegera till 
tekniska nämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet när underlag finns framtaget.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott delegeras att fatta beslut i ärendet, inklusive att:

1. Upphäva tekniska nämndens tidigare beslut § 10/2007.

2. Utbetalning av kommunalt driftbidrag för år 2025 ska ske på samma nivå som år 
2024.

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef
Gata/parkchef
Verksamhetsutvecklare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Beslutssida

Tekniska nämnden 2026-03-04 Sida 1 av 1

Protokollet har justerats elektroniskt.  Utdragsbestyrkande
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet

§ 16
TN 2026/65

Anmälan av meddelande- och delegationslista 2026

Meddelande- och delegationslista 2026-03-04 har tillgängliggjorts med 
sammanträdeshandlingarna. 

Anmälningarna föranleder inger beslut.
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Elektroniska underskrifter 
Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen. 

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s 
förordning 910/2014). 

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. 
Validering kan exempelvis göras här: https://hallstahammar.signport.se/validate 

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader. 

-dokument, följer de elektroniska 
underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras. 


