

KS AU § 136

KS KF/2026:193

Beslut angående hemställan om medel för ökade kostnader för upprustning av Lomma IP

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden förväntas 2026-06-08 besluta om att hemställa hos kommunfullmäktige om medel för ökade kostnader avseende Upprustning av Lomma IP (KF-projekt 2406).

Projektet omfattar i huvudsak anläggande av nya konstgräsplaner, rivning samt ersättning genom nybyggnation av nya föreningslokaler samt tillhörande läktarkonstruktioner och förrådsytor.

Efter genomförd upphandling har fyra anbud inkommit, vilka påvisar att den totala projektkostnaden överstiger tidigare bedömning av produktionskostnaden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2026-05-28 från kommunledningsförvaltningen
- Tjänsteskrivelse 2026-05-22 från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta:

- att bevilja en utökad investeringsbudget om tillkommande medel om 17 500 tkr för finansiering av ökade utgifter under 2026 i samband med upprustning av Lomma idrottsplats. Utökad ram med totalutgift för projektet föreslås fastställas till 66 000 tkr.

Beslutet ska skickas till: