



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

Protokoll från sammanträde med gemensam teknisk nämnd TG

Onsdagen den 6 maj 2026 i Gjuteriet, Gjutarens Töreboda, klockan 9:00 – 11:25

Beslutande och övriga närvarande framgår av nästa sida.

Val av protokollsjusterare: Anton Lakkapää Karlsson (M)

Paragrafer 37 - 48

Ordförande Bengt Sjöberg (M)

Protokollsjusterare Anton Lakkapää Karlsson (M)

Sekreterare Peter Andersson

ANSLAGSBEVIS

Protokoll från sammanträde med gemensam teknisk nämnd TG den 6 maj 2026 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2026-05-06
Datum då anslaget sätts upp: 2026-05-20
Datum då anslaget tas ned: 2026-05-10

Peter Andersson



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

Beslutande

Töreboda kommun Bengt Sjöberg (M) ordförande
Gullspångs kommun Eric Mellberg (M) vice ordförande
Töreboda kommun Anton Lakkapää Karlsson (M) ledamot
Töreboda kommun Lars-Åke Bergman (S) ledamot
Gullspångs kommun Torbjörn Jansson (C) tjänstgörande ersättare
Töreboda kommun Stefan Nilsson (S) ledamot
Töreboda kommun Gustav Svensson (SD) ledamot

Övriga närvarande

Töreboda kommun Björn Lagerqvist (M) ersättare
Töreboda kommun Sven Olsson (C) ersättare
Emma Wiik teknisk chef
Hanna Lamberg gatuchef
Tony Blom controller
Henrik Linnér fastighetsförvaltare
Peter Andersson sekreterare



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

TKNTG § 37

Dnr: TKNTG 2025/5

Godkännande av dagordning och anmälan om jäv

Tekniska nämnden TG beslutar

Tekniska nämnden TG beslutar att godkänna dagordningen.

Anmälan om jäv

Ingen av nämndens ledamöter eller ersättare anmäler jäv i något av de ärenden som behandlas på sammanträdet.

BS ALK

Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

TKNTG § 38

Dnr: TKNTG 2026/37

Tekniska nämnden intern kontrollplan 2026

Tekniska nämnden TG beslutar

Tekniska nämnden (TKNTG) beslutar att godkänna intern kontrollplan för 2026.

Bakgrund och sammanfattning

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunfullmäktige har i beslut den 26 september 2022, § 86, antagit en riktlinje för intern kontroll där kommunfullmäktige beskriver uppdraget och tydliggör att ansvar för intern kontroll åligger kommunstyrelse och nämnder.

Tekniska nämndens ledamöter har tillsammans tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2026. Arbetet startade med att tekniska chefens ledningsgrupp tog fram ett antal risker inom olika riskområden för 2026. Dessa arbetades med under ett nämndsmöte där nämndens ledamöter gav förslag på risker och har tagit fram beskrivning av risk, åtgärd, kontrollmoment, ansvarig, uppföljningsperiod samt riskvärde. Följande risker föreslås i 2026 års internkontrollplan:

- Brister i tillsyn av byggnader och tillhörande tomt
- Bristfällig underhållsplanering för egenägda fastigheter
- Föråldrad maskinpark
- Bristande säkerhet och kvalitet av dricksvatten
- Brister i planering, genomförande och uppföljning av investeringsprojekt

Två gånger per år ska uppföljning ske av granskningsplanerna. Uppföljningen sker på uppdrag av Teknisk nämnd och ska innefatta följande delar: risk/kontrollområde, kontrollmoment samt resultat av kontrollen.

Uppföljningen sker i samband med upprättande av delårsrapport (augusti/september innevarande år) samt årsredovisning (januari/februari året efter).

Resultatet av uppföljningen ska rapporteras till Teknisk nämnd TG. I de fall förbättringar behöver genomföras ska nämnden initiera förbättringsarbeten och följa upp desamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Emma Wiik den 25 mars 2026,

Internkontrollplan 2026

Riktlinje för intern kontroll



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

Beslutet ska skickas till:

Emma Wiik teknisk chef och fastighetschef

Hanna Lamberg chef Gata/park

Henrik Linnér fastighetsförvaltare

kommunen@toreboda.se

kommunen@gullspang.se

Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner

Datum: 2026-05-06

TKNTG § 39

Dnr: TKNTG 2026/45

Månadsuppföljning 2026 för Töreboda kommun och Gullspångs kommun

Tekniska nämnden TG beslutar

Tekniska nämnden TG noterar informationen med uppmaning till verksamheterna om att hålla budgeten.

Bakgrund och sammanfattning

Vid gemensam teknisk nämnd TG:s sammanträde 2026-03-13 yrkade nämndens ordförande om ekonomisk uppföljning vid nämndens sammanträden under året.

Behandling på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) yrkar att Tekniska nämnden TG noterar informationen med uppmaning till verksamheterna om att hålla budgeten.

Ordföranden Bengt Sjöberg (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Muntlig information på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet.

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Tony Blom den 23 april 2026

Månadsuppföljning TKNTG Töreboda kommun 2026

Månadsuppföljning TKNTG Gullspångs kommun 2026

Beslutet ska skickas till

Emma Wiik Teknisk chef

Hanna Lamberg Chef Gata/park

Henrik Linnér fastighetsförvaltare

kommunen@toreboda.se

info@gullspang.se

Protokollsjusterare

Utdragsbestyrkande

SS *[Signature]*



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner

Datum: 2026-05-06

TKNTG § 40

Dnr: TKNTG 2026/67

Sammanträdesdagar andra halvåret 2026 för gemensam teknisk nämnd TG

Tekniska nämnden TG beslutar

Tekniska nämnden TG fastställer andra halvårets sammanträdesdagar för år 2026 till följande tisdagar:

1 september Töreboda

6 oktober Hova

3 november Töreboda

1 december Hova

Sammanträdena börjar klockan 09:00.

Bakgrund och sammanfattning

För att undvika att möten kolliderar behöver tidigare beslutade sammanträdesdagar för andra halvåret 2026 för gemensam teknisk nämnd TG ändras till tisdagarna:

1 september Töreboda

6 oktober Hova

3 november Töreboda

1 december Hova

Redan fastställda och inplanerade stoppdagar, kvalitetsgranskningsdagar och beredningsdagar påverkas inte.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltning sekreterare Peter Andersson daterad 2026-04-22

*Beslutet ska skickas till
Peter Andersson, förvaltningssekreterare*

BS ALV

Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

TKNTG § 41

Dnr: TKNTG 2026/71

Åtgärder sporthallar - Töreboda

Tekniska nämnden TG beslutar

Tekniska nämnden TG beslutar att godkänna upprättat förslag att genomföra åtgärder inom kategori 3 om 250 000 kr som belastar driftkostnad för respektive objekt inom befintlig budget.

Bakgrund och sammanfattning

Sporthallar nyttjas av barn- och utbildningsverksamhet samt flera föreningar. Flera lagar och föreskrifter reglerar ett tydligt ansvar för att sporthallar ska kontrolleras regelbundet. De viktigaste regelverken är Arbetsmiljölagen, AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och Miljöbalkens krav på egenkontroll.

Besiktning har utförts av extern entreprenör APMsport under februari månad 2026. Utförare direktupphandlades med tilldelningskriteriet lägst pris.

Besiktning protokollförs och vid utförande används skala 1, 2 och 3

- 1 Utan anmärkning – inga åtgärder Krävs
- 2 Anmärkning av brist – åtgärd bör utföras
- 3 Allvarlig anmärkning – Skyndsam åtgärd Krävs

Samtliga sporthallar besiktigade och anbud för åtgärder är upphandlat.

Större avvikelser

Sporthallen

Störst kostnad kopplat till brist avser ridåvägg i stora sporthallen Centralskolan med beräknad kostnad om 700 000 kr, detta upphandlas i höst och planeras in i investeringsbudget 2027 med utförande Q1 2027.

Moholm skola har flest anmärkningar med totalkostnad om 310 000 kr varav kategori 3 för fastighet är 181 000 kr.

På sikt föreligger behov av byte sporthallsgolv 1900:-/m² (ca 2 miljoner).

Kostnad för åtgärder kategori 3, 286 000 kr

Varav fastighet del 248 000 kr och verksamhet 38 000 kr.

Kostnad för åtgärder kategori 2, 473 000 kr

Varav fastighet 256 000 kr och verksamhet 116 000 kr.

BS 

Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner

Datum: 2026-05-06

Verksamheterna

Skolchefen har godkänt att verksamheterna tar sin kostnad för kategori 3 om 38 000 kr. Kostnaderna för kategori 2 om 116 000 kr är avhängt hur fastighet agerar.

Förslag från förvaltning är att fastighet bär sin del av kostnaden för kategori 3 då den faller inom lagkrav. Kostnaden för åtgärderna är 248 000 kr som belastar driftkostnad för respektive objekt och därmed blir en budgetavvikelse. Vidare föreslår förvaltningen att inte genomföra brister inom kategori 2 (256 000 kr) då finansiering saknas inom driftbudget. Dessa brister faller inte inom lagkrav men påverkar verksamheten.

Ofinansierade oplanerade eller icke planerade aktiviteter kan ej finansieras utan ambitionssänkning eller prioriteringar vilket omfattar båda kategorierna 2 och 3.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Henrik Linnér 2026-04-24

Exempel på fastighetsprotokoll sporthallar

Beslutet ska skickas till:

Henrik Linnér, fastighetsförvaltare

Tony Blom, controller

Leif Carlsson, skolchef

Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

TKNTG § 42

Dnr: TKNTG 2026/72

Åtgärder sporthallar - Gullspång

Tekniska nämnden TG beslutar

Tekniska nämnden TG beslutar att godkänna upprättat förslag för åtgärder i sporthallar. Förslaget innebär att genomföra åtgärder inom kategori 3 och 2 om 200 000 kr som belastar driftskostnad för respektive objekt inom befintlig budget.

Bakgrund och sammanfattning

Sporthallar nyttjas av barn- och utbildningsverksamhet samt flera föreningar. Flera lagar och föreskrifter reglerar ett tydligt ansvar för att sporthallar ska kontrolleras regelbundet. De viktigaste regelverken är Arbetsmiljölagen, AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och Miljöbalkens krav på egenkontroll.

Besiktning på sporthallar har utförts av extern entreprenör APMsport under februari månad 2026. Utförare direktupphandlades med tilldelningskriteriet lägst pris.

Besiktning protokollförs och vid utförande används skala 1, 2 och 3

- 1 Utan anmärkning – inga åtgärder Krävs
- 2 Anmärkning av brist – åtgärd bör utföras
- 3 Allvarlig anmärkning – Skyndsamt åtgärd Krävs

Samtliga sporthallar besiktigade och anbud för åtgärder är upphandlat.

Gullspång

Samtliga sporthallar besiktigade och anbud för åtgärder är upphandlade. Total kostnad samtliga anmärkningar 270 000 kr exkl. information nedan.

Större avvikelser

Gallernäsets sporthall har stora behov och är för närvarande satt på paus då den endast brukas i snitt 4 timmar/vecka av externa föreningar, ingen skolverksamhet sker i lokalen. Beräknad kostnad för åtgärder 95 000 kr och byte sporthallsgolv 1900:-/m² (ca 1 500 000 kr).

Byte sporthallsgolv

Investeringsbehov på sikt är byte av sporthallsgolv i båda hallarna på Regnbågsskolan, separat upphandling och del av framtida underhållsplanering.

Kostnad för åtgärder kategori 3, 140 000 kr

Varav fastighet del 89 000 kr och verksamhet 51 000 kr.

Kostnad för åtgärder kategori 2, 130 000 kr

Varav fastighet 114 000 kr och verksamhet 16 000 kr.

BS ALW



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

Verksamheterna har genom skolchef beslutat att ta sin kostnad inom både kategori 3 och 2 om 67 000 kr.

Förslag från förvaltningen är att fastighet bär sin del av kostnaden för både kategori 3 och 2 om 203 000 kr som belastar driftkostnad för respektive objekt och därmed blir en budgetavvikelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Henrik Linnér 2026-04-24

Exempel på fastighetsprotokoll sporthallar

Beslutet ska skickas till:

Henrik Linnér, fastighetsförvaltare

Tony Blom, controller

Catarina Higgins, skolchef

BS ALW

Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

TKNTG § 43

Dnr: TKNTG 2026/73

Omdisponering budgetmedel reinvestering 2026 - Töreboda kommun

Tekniska nämnden TG beslutar

Teknisk nämnd TG noterar informationen angående omdisponering av budgetmedel inom reinvesteringsram 2026.

Bakgrund och sammanfattning

Tekniska förvaltningen, enheten Fastighet hanterar ett antal uppkomna vattenskador som medför behov av förändringar i beslutad reinvesteringsbudget och vi informerar om omdisponering enligt nedan.

Tillkommande projekt

Projekt 620107 Moholm skola 800 000 kr.

- Takbyte samt invändiga ytskikt efter vattenskada
- Start augusti
- Anbud inom ramavtal Runnäs 900 000 kr
- Eventuell samordning av andra insatser när entreprenör är etablerad

Projekt 620022 Centralskolan Töreboda kök och matsal 1 000 000 kr.

- Tillkommande 1 200 000 kr
- Avgående 400 000 kr
- Asbestsanering – Trots provtagning i förebyggande syfte påstöttes misstänkt asbest i material vid två tillfällen vilket gett försening samt saneringskostnader om 200 000 kr
- Sprickor i betongplatta – mer borttagning, längre torktid, tillkommande kostnader för att bygga upp ny golvplatta och längre hyrestid moduler. Uppskattad merkostnad 400 000 kr
- Golvvärme i stället för radiatorer 100 000 kr ger bättre hygienstandard samt energieffektivisering som mervärde
- Nytt entréparti mot lastkaj 125 000 kr. Dörrpartiet var så pass gammalt att det gick att bryta upp med enkla verktyg varför byte bedömdes nödvändigt - Ger energieffektivisering som mervärde
- Stöld av koppartak samt extra vaktrondering 50 000 kr
- VA- och Elsanering – Då tidslucka uppstod i projektet under torktid beslutade vi att rensa ur gamla tekniska installationer som inte fyller funktion 100 000 kr.



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner

Datum: 2026-05-06

Avgående projekt

Projekt 620104 Kommunbibliotek Töreboda 1 000 000 kr

Projekt 620109 Näckrosens förskola 800 000 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Henrik Linnér 2026-04-24

Reinvesteringsbudget 2026

*Beslutet ska skickas till
Henrik Linnér, fastighetsförvaltare
Tony Blom, controller
Leif Carlsson, skolchef Töreboda*



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

TKNTG § 44

Dnr: TKNTG 2026/74

Omdisponering budgetmedel reinvestering 2026 - Gullspångs kommun

Tekniska nämnden TG beslutar

Teknisk nämnd TG noterar informationen angående omdisponering av budgetmedel inom reinvesteringsram 2026.

Bakgrund och sammanfattning

Tekniska förvaltningen, enheten Fastighet hanterar ett antal uppkomna vattenskador som medför behov av förändringar i beslutad reinvesteringsbudget och vi informerar om omdisponering enligt nedan.

Tillkommande projekt

Projekt 800006 Regnbågsskolan Hova 200 000 kr

- Åtgärd golvytskikt efter vattenskada
- Start juni
- Löpande timkostnad samt torkutrustning. Beräknad kostnad 100 000 kr
- Efter torktid sker skadebedömning
- I bästa fall enbart återställning med nytt golvytskikt 50 000 kr

Avgående projekt

Projekt 620114 Uppkomna akuta 200 000 kr

Omprioritering projekt

Projekt 620113 Vårdcentralen Hova fasad prioriteras om för åtgärder Ambulansen Hova.

Oklar kostnad allokering om 900 000 kr

- Åtgärder efter vattenläckage i avlopp
- Start maj
- Anbud inom ramavtal Runnäs 895 000 kr
- Tillkommande kostnader för evakueringslokal 150 000 kr
- Försäkring kommer att täcka del av kostnad

BS ALW



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspågs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Henrik Linnér 2026-04-24
Reinvesteringsbudget 2026

*Beslutet ska skickas till
Henrik Linnér, fastighetsförvaltare
Tony Blom, controller
Leif Carlsson, skolchef Töreboda*

AS

Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner

Datum: 2026-05-06

TKNTG § 45

Dnr: TKNTG 2026/75

Upphandling ramavtal byggnadstjänster

Tekniska nämnden TG beslutar

Teknisk nämnd TG ger teknisk chef i uppdrag att tilldela anbudsgivare för byggtjänster rangordnat 1–3. Avtalstiden är 2 år med rätt till förlängning 1+1 år.

Bakgrund och sammanfattning

Tekniska TG har behov av köp av byggtjänster då olika reinvesteringsuppdrag uppstår. Upphandling har skett genom upphandlingsenheten Skövde. På uppdrag av Tekniska förvaltningen genom kommunernas fastighetsförvaltare och administratör.

- 2 år med rätt till förlängning 1+1 år - Uppskattad årsvolym är 11 000 000 kr.
- Avsikt att teckna avtal med 3 leverantörer.
- 5 anbud inkom som nu utvärderas.
- Vid arbeten överstigande 100 000 kr har beställaren rätt till förnyad konkurrensutsättning (FKU) inom ramavtalet där förfrågan lämnas till de rangordnade entreprenörerna.
- Vid större specifika arbeten/entreprenader där entreprenadssumman beräknas till över 1 500 000 kr har beställaren rätten att infordra anbud och köpa utanför detta ramavtal samt arbeten som beställaren utför i egen regi.
- Tilldelning beräknas ske under vecka 19 2026.

En mängd parametrar som är standard vid denna form av upphandling har använts exempel enligt nedan

- AFB.611 Uppgifter från skatte-och kronofogdemyndighet
- AFB.62 Prövning av anbudsgivarens lämplighet
- AFB.621 Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet
- AFB.622 Krav på ekonomisk och finansiell ställning
- AFB.623 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet
- AFB.63 Prövning av anbud – Genom pris och kvalitet

Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner

Datum: 2026-05-06

Urvalskriterier för tilldelning

Pris Timpriset är bestämt på förhand och uppgår till 495 kr/timme samt 8% påslag på material.

Kvalitet Utvärdering av kvalitet kommer genomföras genom utvärdering av två case som anbudsgivaren får presentera skriftligen. Inom ramen för caset ska de fyra punkter som anges i respektive case ingå och beskrivas. I beskrivningen av casen finns även nedan beskrivet vad som ska ingå som minimum i presentationen av casen.

De tre (3) anbudsgivare som erhåller den högsta poängen efter bedömning av de två casen samt når upp till kvalificeringskraven, kommer att tilldelas avtalet. Anbudsgivaren med högst poäng blir rangordnad som nr 1.

CASE 1

Fönsterbyte i en byggnad sett ur energibesparingssyfte.

Beskriv er process i ett projekt för byte av fönster och fasadpanel i syfte att uppnå energieffektivisering för en fastighet med 40 fönster, 4 entrédörrar samt 300 m² fasad i målat trä.

Utgångspunkt i projektsteg 1. Initierings- och planeringsfas 2. Projekteringsfas 3. Produktionsfas 4. Avslutningsfas

CASE 2

Uppkommen vattenskada i en byggnad Beskriv er process i ett projekt för en hyresgäst Anpassning. Ett våningsplan i en kontorsfastighet om 200m² där 10 kontorsrum ska ändras till 4 större kontorsrum. 1 kök samt 4 toaletter ska renoveras som en del av hyresgäst Anpassningen.

Utgångspunkt i projektsteg 1. Initierings- och planeringsfas 2. Projekteringsfas 3. Produktionsfas 4. Avslutningsfas

I beskrivningarna till båda casen ska minst information enligt nedan finnas med:

- Projektorganisation, konsulter och kompetenser
- Samarbete med beställaren och andra aktörer
- Upplägg och kritiska moment utifrån det beskrivna uppdraget, Det som är av vikt för genomförande av uppdraget
- Tid- och budgetplanering
- Hållbarhetsaspekter i uppdraget.

28 *[Signature]*



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspågs (TG) kommuner

Datum: 2026-05-06

Bedömning - Poängskala

Varje beskriven fas (Initierings- och planeringsfas, projekteringsfas, produktionsfas, avslutningsfas) per case kan ge nedanstående poäng, vilket betyder att varje case kan totalt ge 120 poäng (30*4).

30 poäng: Utmärkt! Beskrivning är mycket detaljerad och strukturerad och med mycket stor relevans till vad som efterfrågas. Anbudsgivare visar på djup förståelse på vad som efterfrågas.

22 poäng: Bra! Beskrivning är detaljerad och strukturerad och med relevans till vad som efterfrågas. Anbudsgivare visar på god förståelse på vad som efterfrågas.

12 poäng: Godkänd. Beskrivning är grundläggande och visar med relevans till vad som efterfrågas. Anbudsgivare visar på förståelse på vad som efterfrågas.

0 poäng: Undermålig. Beskrivning visar inte på förståelse för uppdrag och anbud förkastas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Henrik Linnér 2026-04-24

Förfrågningsunderlag

Muntlig information på sammanträdet.

*Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen Gullspång
Henrik Linnér, fastighetsförvaltare
Fredrik Nyström, inköpsamordnare TG*

BS [Signature]



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspågs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

TKNTG § 46

Dnr: TKNTG 2026/66

Information om Moholms dammar, Töreboda kommun

Tekniska nämnden TG beslutar

Teknisk nämnd TG noterar informationen.

Bakgrund och sammanfattning

På tekniska nämnden TG:s sammanträde den 6 maj 2026 informerar Hanna Lamberg, enhetschef gata/VA, om ärendet och går igenom status för projektet Moholms dammar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/VA Hanna Lamberg den 21 april 2026.

Muntlig information på sammanträdet.

Beslutet ska skickas till

SS ALW



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

TKNTG § 47

TKNTG 2026/26

Information från tekniska chefen

Tekniska nämnden TG beslutar

Tekniska nämnden TG noterar informationen.

Bakgrund

Teknisk chef Emma Wiik informerar tekniska nämnden TG om:

- Information om Bomben, Hova 45:1
- Besök i Hallsberg – ny lokal tekniska
- Eventuell satsning på civilt försvar (Gullspång)
- Parkeringsproblematik i Töreboda
- Robust dricksvattenförsörjningsplan Skaraborg
- Organisation tekniska TG
- Restaurang Krubb planerar att öppna 11 maj efter ombyggnationen

SS ALW



Sammanträde med gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs (TG) kommuner
Datum: 2026-05-06

TKNTG § 48

Dnr: TKNTG 2025/52

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden TG beslutar

Tekniska nämnden TG godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls till gemensam teknisk nämnd TG

Teknisk chef ska vid varje sammanträde redovisa de delegationsbeslut som fattas sedan föregående sammanträde med nämnden.