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                 Servicenämnden   
 
  

Uppförande av tillfälligt särskilt boende Nödinge 5:27 

Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
projektet ska fullföljas enligt tidplan för färdigt särskilt boende till 2026-11-01. 

Motivering till beslut  
Bedöms ej tillämpligt i detta ärende. 

Sammanfattning   
Socialnämnden har sedan 2020 identifierat ett växande behov av fler lägenheter i särskilt boende 
(SÄBO). Eftersom nya permanenta boenden i kommunens södra del och i Backa, Nödinge 
beräknas vara färdiga först omkring 2030, har kommunen planerat ett tillfälligt modulboende 
med 20 lägenheter för att möta den akuta platsbristen. 

Bygglov för modulboendet beviljades 2026-06-30. Om bygglovet vinner laga kraft enligt plan kan 
byggnationen starta i augusti 2026 och boendet vara färdigt 2026-11-01. Vid ett överklagande 
bedöms processen kunna förlänga projektet med upp till 13 månader, vilket skulle innebära att 
boendet i stället färdigställs först vid årsskiftet 2027–2028. 

En sådan försening skulle enligt socialförvaltningen kraftigt begränsa socialnämndens möjligheter 
att tillgodose behovet av särskilda boendeplatser och hantera befintlig kö inom lagstadgad tid. 

 

 

Maria Augustsson   Tony Jönsson 

Förvaltningschef   Verksamhetschef 

 

Beslutsunderlag  
- Beslut om tidsbegränsat bygglov med startbesked 2026-06-30 
- Nybyggnadskarta tillfälligt bygglov SÄBO 2026-06-30 
- Beslut SBN 2026-02-25 Lokalisering för tillfälligt SÄBO 
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- Ansökan tillfälligt bygglov SÄBO 
- Trafikutredning SÄBO Nödinge 
- Yttrande om grannehörande-Nödinge 5:27 
- Yttrande om grannehörande-Nödinge 5:27 
- Yttrande om grannehörande-Nödinge 5:27 
- Yttrande om grannehörande-Nödinge 5:27 
- Yttrande om grannehörande-Nödinge 5:27 
- Situationsplan Trafikutredning 
- Svar på inkomna yttranden 
- Yttrande på erinran 

Ärendet 
Socialnämnden har i lokalbehovsanalyser sedan 2020 angett behov av att utöka antalet lägenheter 
i särskild boende (SÄBO). Planläggning för nya boenden pågår därför i kommunens södra del 
samt Backa, Nödinge, där det senare bedöms vara det första som kommer byggas med ett 
preliminärt färdigställande 2030. 

Då det råder akut brist på boendeplatser inom särskilda boenden i kommunen har ett tillfälligt 
modulboende om 20 lägenheter projekterats och investeringsmedel beviljats med mål om ett 
färdigställande under hösten 2026.  

Bygglov för modulboendet beviljades 2026-06-30 och om bygglovet vinner laga kraft under v31 
2026 planeras en uppstart av markentreprenaden under v32 2026 med ett färdigställt boende den 
1 november 2026. 

Om bygglovet skulle bli överklagat och därmed inte vinna laga kraft, kommer tidplanen att 
förskjutas motsvarande tid som överklagan behandlas i högre instanser. Enligt uppgifter om 
handläggningstider som finns anslagna på överklagandeinstansernas nätsidor tillsammans med 
organisationens erfarenhet från likande överklagandeprocesser, kan en process till beslut om 
prövningstillstånd i högsta instansen Mark och miljööverdomstolen, inklusive 
överklagandeperioder, ta totalt 13 månader. Detta medför om bygglovet efter beslut i högsta 
instans vinner laga kraft, att ett boende i stället kan vara klart vid årsskiftet 2027–2028.  

Det nu beviljade bygglovet ger möjlighet till att Ale kommun erhåller startbesked så att 
entreprenaden genomförs och byggnaden därefter tas i bruk och att boendeverksamheten startar 
och drivs under ordinarie former fram till att beslut fattas i högsta instans, detta trots att 
bygglovet ej vunnit laga kraft på grund av överklagan. Dock gäller detta under förutsättning att 
högre instans inte beslutar om inhibition vilket då medför att bygglovet inte får verkställas.  

Om projektet genomförs och verksamheten påbörjas före bygglovet vunnit laga kraft görs detta 
på egen risk vilket innebär att kommunen vid ett beslut i högsta instans att bygglovet upphävs, 
omgående ska avveckla boendet och återställa marken till ursprungligt skick.  
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Vid överklagan behöver därför servicenämnden och övriga berörda instanser inom kommunen ta 
ställning till om entreprenaden ska påbörjas och boendet färdigställs och tas i bruk före bygglovet 
vunnit laga kraft. För att tidplanen ska kunna hållas med ett färdigt boende 2026-11-01 behöver 
samtliga dessa beslut fattas så att samtliga dessa vunnit laga kraft senast 2026-07-31. 

Yttranden 

Vid bygglovsprövningen inkom totalt 12 yttranden från grannar till det planerade tillfälliga 
boendet där 8 av dessa yttranden motsätter sig tänkt etablering. Synpunkterna berör 
grönområden, skatepark, trafiksituation och byggnadens utformning. Nedan redovisas hur dessa 
synpunkter omhändertagits i tidigare process.  

Befintliga grönområden och aktivitetsytor kommer ej att påverkas av etableringen då tomten för 
det tänkta boendet historiskt är en gårdstomt och idag är en råyta med högvuxet gräs och som 
även fungerar som upplagsplats för mindre fyllnadsmaterial. 

Skateparken som idag ligger på tomten för det tänkta boendet kommer att flyttas 100 meter i 
nordvästlig riktning till tomten där Pigegårdens förskola tidigare låg och som nu rivs. 
Slutbesiktningen för rivningen kommer att hållas 2026-07-10. Flytten av skateparken kommer att 
genomföras med enbart några få dagars avbrott av användandet.  

Trafiksituationen har utretts av externa konsulter och de rekommendationer utredningen föreslår 
kommer att följas i sin helhet för att minimera påverkan för de kringboende.  

Moduletableringen kommer inte att vara enligt tidigare benämning som ”baracker” utan med 
nytillverkade moderna boendemoduler som byggs ihop till en enhetlig byggnad. 

I varje enskilt fall ska allmänhetens rätt att yttra sig beaktas och vägas mot det behov den 
kommunala organisationen har av samhällsviktig verksamhet för kommunens invånare. Behovet 
av SÄBO-lägenheter är stort i kommunen och har varit så under en längre tid, för närvarande står 
ca 20 personer i kö.  

För att inte komma i situationen med tillfälliga boendelösningar har kommunen arbetat aktivt 
med detaljplaneläggning för att möjliggöra byggnation av permanenta särskilda boenden. Tyvärr 
har dessa processer av olika skäl blivit utdragna och nuvarande bedömning är att det första nya 
permanenta särskilda boendet kan vara på plats 2030. 

Konsekvenser/risker 

Alternativ 1 – påbörja projektet utan att invänta överklagandeprocess  

På grund av risk för förtida avveckling kommer lokalerna sannolikt inte kunna användas för 
särskilt boende utan för korttidsboende. Lösningen som sådan är mindre kostnadseffektiv då det 
innebär ett ökat resande för den kommunala primärvården vilket tar tid från kärnuppdraget.   

Vid förtida avveckling uppstår konsekvenser för målgruppen. Boendet måste evakueras och 
alternativa korttidsplatser erbjudas. Det är därför en förutsättning att planering och 
bygglovsprocess startar relativt omgående för att alternativ placering av modulerna ska finnas i 
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juli 2027. Därmed finns en risk för onödigt arbete och därmed onödiga kostnader inom framför 
allt Samhällsbyggnadsförvaltningen och Serviceförvaltningen om bygglovet slutligen vinner laga 
kraft. Om bygglovet inte vinner laga kraft tillkommer kostnader för att flytta de boende och 
modulerna annorstädes.  

Alternativ 2 - Invänta överklagandeprocessen innan projekt påbörjas   

Beslut om lägenhet på särskilt boende kommer sannolikt inte kunna verkställas inom de 
lagstadgade tre månaderna, vilket innebär att kommunen inte efterlever socialtjänstlagen i detta 
avseende. Kompensatoriska beslut om hemtjänst, korttidsplatser och växelvård kommer behöva 
fattas. Den enskilde riskerar att inte få sina behov tillgodosedda.  

Dessutom krävs en utökning av hemtjänsten (personal, lokaler, fordon etc) till en ökad kostnad. 
Kostnader för utskrivningsklara patienter på sjukhus kommer att öka om korttidsplatser inte 
finns tillgängliga för dem som behöver det. 30 dagar på sjukhus som utskrivningsklar kostar 
knappt 370 tkr per person.  

Medarbetarnas arbetsmiljö och omställning till god och nära vård, inklusive implementering av 
nytt hälso- och sjukvårdsavtal och samverkan med Västra Götalandsregionen kommer påverkas; 
kvalitetsbristkostnader som är svåra att mäta men som kommer föra med sig konsekvenser under 
lång tid framöver. Kommunens trovärdighet och varumärke i relation till regionen riskerar 
påverkas.  

Beslut om lägenhet i särskilt boende kan teoretiskt verkställas som en köpt plats i annan 
kommun. Detta är vanligen ett dyrare alternativ än verkställighet i den egna kommunen och det 
är inte heller säkert, vare sig att någon kommun har platser att sälja eller att den enskilde kan 
tänka sig att flytta från kommunen då detta, för de allra flesta, är den sista platsen man bor på. Att 
inte verkställa beslut är lagstridigt. Tillsynsmyndighet för dessa frågor är Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Ej verkställda beslut kan föranleda IVO att ansöka om särskild avgift. Storlek 
på den särskilda avgiften beräknas utifrån väntetid och kommunens uteblivna kostnader, vilket 
innebär att det är minst lika dyrt som att verkställa beslutet, utan att det faktiskt är verkställt.   

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att samtliga argument de klagande för fram för att ett boende inte 
ska etableras i området är omhändertagna i de utredningar som ligger till grund för 
bygglovsansökan. Förvaltningens bedömning är dessutom att behovet av lägenheter är betydligt 
mer angeläget än den, som förvaltningen anser, begränsade påverkan som etableringen får för de 
kringboende. 

Förvaltningen bedömer att sannolikheten är stor att nu beviljat bygglov kommer att överklagas. 
En juridisk process är aldrig möjlig att förutse utan som underlag till beslut får statistik och 
liknande processer ligga som bedömningsgrund. Vid sökning via internet får förvaltningen fram 
att statistiskt sett får de klagande rätt eller får gehör för ändringar i ungefär 20 – 25% av de 
bygglovsärenden som överklagas till länsstyrelsen. För ett tillfälligt bygglov är dock möjligheten 
för de klagande att få rätt ofta mycket lägre, om beslutet följer gällande plan- och bygglag. 
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Serviceförvaltningens samlade bedömning är att alternativ 1 är att föredra. Det innebär förvisso 
en ekonomisk risk men möjligheterna till ett lagakraftvunnet beslut om bygglov får tolkas som 
goda. Konsekvenserna av alternativ 2 faller ut på fler områden än de strikt ekonomiska och är i 
alla avseenden mer svåröverblickbara. Det är välkänt att äldreomsorgens behov är påtalade sedan 
länge och därmed är möjligheterna till intern flexibilitet vad gäller platssituationen uttömda. 
Samtidigt bedömer socialförvaltningen att alternativ 1 kräver en riskmedvetenhet, inte bara 
ekonomiskt utan även att åtgärder behöver initieras omgående för att ha en alternativ lösning på 
plats om bygglovet inte vinner laga kraft.   

Sammantaget med samtliga parametrar bedömda är serviceförvaltningens förslag till 
servicenämnden att besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att projektet ska fullföljas enligt tidplan för färdigt särskilt boende till 2026-11-01. 

Påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv  
Om det slutgiltiga beslutet i domstol skulle innebära att det nu beviljade bygglovet upphävs och 
att boendet då får avvecklas och marken återställas bedömer förvaltningen att nedlagda kostnader 
från projektering och etablering fram till avetablering och återställd mark, uppgått till 13–15 Mkr. 
Samtliga dessa kostnader hade annars fördelats på boendets nyttjandetid som i bygglovet är satt 
till 5 år men får vid ett upphävt bygglov i stället fördelas på en betydligt kortare tid. 

Påverkan ur ett invånarperspektiv inklusive näringsliv och civil beredskap 
Kommunen har en lagstadgad skyldighet att ordna särskilda boendeformer för kommuninvånare 
i målgrupp och behöver säkra att dessa får sina behov tillgodosedda. Målgruppen i detta 
sammanhang är äldre och sköra kommuninvånare som lever sin sista tid på särskilt boende. Att 
inte kunna verkställa de insatser som denna målgrupp ansökt och fått beslut om får en stor 
påverkan på den enskildes möjlighet till välbefinnande och att leva ett värdigt liv. Utöver det 
påverkas även målgruppens närstående. Bland dessa finns till exempel äkta makar som själva är 
äldre och tar ett stort ansvar för den enskilde i hemmet, vilket gör att även denna grupp påverkas 
negativt av att behoven inte tillgodoses. 

Påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv  
Bedöms ej tillämpligt i detta ärende. 

Ärendets koppling till kommunfullmäktiges mål  
Förvaltningens bedömning är att ärendet har kopplingar till kommunfullmäktiges samtliga mål. 

Remiss och samberedning 
Flera av kommunens nämnder har samverkat utifrån socialnämndens behov av särskilda boenden 
och detta ärende är samberett med socialförvaltningen och i dialog med 
kommunledningsförvaltningen. 
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Behandlad enligt MBL 
Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.  

Beslutets påverkan och genomförande 
Beslutet kommer att genomföras enligt gällande styrdokument ”riktlinjer för lokalförsörjning” 

Beslutet skickas till: 
Servicenämnden 
Socialnämnden 
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BYGG.2026.95 DELEGATIONSBESLUT
TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV

2026-06-30

DJ §29

_________________________________________________________________________

BESLUT
Bygglov beviljas för tidsbegränsad åtgärd till 2031-06-01, med stöd av 9 kap. 71 § plan- och
bygglagen, PBL.

Avgiften för bygglov är 54 939 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Handläggningstiden för beslutet började löpa 2026-06-08. Beslut har fattats inom den
lagstadgade tiden enligt 9 kap. 99 § PBL. Faktura skickas separat.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Sökande har föreslagit Adam Jawadi,
certifierad med behörighet N, certifieringsnummer Rise C001426. Detta förslag godtas enligt 10
kap. 9 § PBL.
__________________________________________________________________________

Motivering av beslut

Ansökan innebär avvikelse från planbestämmelserna som avser användningen idrott, mark som
endast får bebyggas med uthus och mark som inte får bebyggas. Permanent bygglov kan därför
inte ges enligt 9 kap. 56, 59, 60 och 61 §§ PBL.

Av inlämnad redovisning från sökanden framgår att syftet med den sökta åtgärden inte är
permanent på den aktuella platsen. Byggnationen sker då det råder akut brist på boende för äldre
och detaljplaner med byggrätter för ändamål ej har vunnit laga kraft. Kostnaden för att utföra
åtgärden bedöms som försvarbar utifrån den tid som lovet gäller. Byggnaden är lätt att
demontera och marken kan återställas med enkla medel.

I handläggningen av ärende har en bedömning gjorts att samtliga gränsgrannar till fastigheten
Nödinge 38:2 ansökan saknar betydelse för vissa gränsgrannar, enligt 9 kap. 94 § andra stycket,
PBL. Denna bedömning har gjorts utifrån fastighetens storlek, avstånd till åtgärden samt hur
trafiken kommer matas till det blivande boendet.

ALE KOMMUN

44980 ALAFORS

Ärende: Tidsbegränsat lov, till och med 2031-06-01, nybyggnad av särskilt
boende

Fastighet: NÖDINGE 5:27
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Sökanden har, utifrån en erfaren konsult, tagit fram en trafiklösning som bedömt att åtgärden
kommer ge en ringa ökning av trafiken på Gamla Kilandavägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har ingen anledning att ifrågasätta denna bedömningen. Trafikökningen kan inte anses vara en
sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL. Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt
beslut SBN § 47 behandlat frågan om det tillfälliga serviceboendet men också att skateparken
ska finnas kvar i närområdet. Den tillfälliga åtgärden har utformats och placerats på platsen för
att inte påverka genomförande av väg till framtida byggnation inom Nödinge 5:134 med flera.

Ansökan bedöms uppfylla kraven för tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 71 § PBL.

Ansökan
Ansökan avser tidsbegränsat lov, till och med 2031-06-01, nybyggnad av särskilt boende med
1300 m² byggnadsarea (BYA) och 1300 m² bruttoarea (BTA). Samtidigt uppförs en tank på 15
m2 för sprinkleranläggningen i nordvästra hörnet av byggnaden

Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplaner nummer 235 – Tennishall i Nödinges om vann laga kraft 1999
och detaljplan 232 – Utvidgning av Nödinge kyrkogård och ändring av skolområde med mera
som vann laga kraft 1995. Detaljplan 235 anger idrott som ändamål. Ca 50 % av byggnadens
västra del ligger inom byggrätten för idrottsändamål. Resterande del av byggnaden är placerad
inom detaljplan 232. Där anger detaljplanen ändamålet bostäder, en våning, friliggande.
Byggnaden placeras på mark som enligt detaljplanen ska användas endast för
komplementbyggnader och på mark som inte får bebyggas. Under sydöstra delen går ett u-
område i detaljplan som innehåller kommunala ledningar som tidigare försörjt de gamla och nu
rivna bostadshus på Nödinge 38:2. Där parkeringen placeras anger detaljplan 235 att marken ska
användas för parkering.

Yttranden
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Fastighetsägaren till Nödinge 5:134 och
Nödinge 5:93 har inga invändningar mot det tidsbegränsade bygglovet i sig, men anser att
kommunen måste säkerställa att den föreslagna tillfälliga trafiklösningen inte försvårar,
förhindrar eller fördyrar genomförandet av detaljplanen för bostäder inom Nödinge 5:134. Det
gäller särskilt den planerade vägen från Rödklövergatan, genom idrottsplatsen, till en vändzon
vid 5:134.

Fastighetsägarna till Nödinge 5:98, Nödinge 5:128, Nödinge 5:135, Nödinge 5:89, Nödinge
5:126, Nödinge 5:127, Nödinge 5:84 och Nödinge 5:106 framför erinran i en gemensam
skrivelse. De motsätter sig förslaget och ifrågasätter varför grönytor i centrala Nödinge ska
bebyggas, och förordar en annan plats för anläggningen. Gamla Kilandavägen har redan idag en
ansträngd och farlig trafiksituation med nära-krockar, dålig sikt och mycket gående/cyklande
barn, vilket kommunens egen trafikutredning bekräftat. De motsätter sig därför ytterligare
belastning från bygg- och boendetrafik, samt att skateparken – en uppskattad ungdomssatsning –
riskerar att tas i anspråk.

Giltighetstid
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år enligt 9 kap 115 § PBL.

Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med 2031-06-01. Inom denna tid ska åtgärden tas
bort och platsen återställas.
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Beslut om lov har kungjorts på kommunens anslagstavla och meddelande har skickats till
berörda sakägare.  

Påbörjande och startbesked
En åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får inte påbörjas innan
startbesked har getts enligt 10 kap, 3 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

Om åtgärden påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk.  

Avveckling
Inom giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet ska åtgärden tas bort och platsen
återställas. Återställande ska ske enligt den avvecklingsplan som tillhör detta beslut.

När avvecklingen har skett ska fotografi på platsen skickas till bygg@ale.se med hänvisning till
ärendenumret. Detta är viktigt för att visa att avvecklingen har skett i tid och det därför inte finns
anledning att göra tillsyn.

Övriga upplysningar
Om en åtgärd tas i bruk utan slutbesked blir åtgärden olovlig och jävsnämnden ska då ingripa
med tillsyn. I sådana fall ska nämnden besluta om byggsanktionsavgift.

Om återställandet inte görs innan giltighetstiden har gått ut blir åtgärden olovlig och
jävsnämnden ska då ingripa med tillsyn. I sådana fall ska nämnden besluta om
byggsanktionsavgift.

Om förlängning av detta lov önskas, ska ansökan inkomma i god tid (minst sex månader) innan
bygglovet upphör. Om ingen förlängning beviljas måste avveckling vara genomförförd innan det
tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla. Vid förlängning av beslut krävs inte startbesked för
att få påbörjas eller slutbesked för att få tas i bruk.

Handlingar som legat till grund för beslutet
Ansökan, 2026-04-28
Nybyggnadskarta, 2026-06-29
Fasad-, och sektionsritning, blivande, 2026-04-28
Planritning, blivande, 2026-06-08
Verksamhetsbeskrivning, reviderad, 2026-05-26
Avvecklingsplan, reviderad, 2026-05-27
Situationsplan - Trafikutredning, 2025-05-26
Granskningsutlåtande Tillgänglighet, 2026-06-08
Byggregler enligt BBR 30, 2026-06-08
Yttrande på erinran, 2026-06-17
Svar på inkomna yttranden, 2026-06-17
Trafik-PM, Angöring SÄBO Nödinge, 2026-06-18
Beslut SBN 2026-02-25, Lokalisering för tillfälligt SÄBO, 2026
Grannyttrande, 2026-06-01
Grannyttrande, 2026-06-04
Grannyttrande, 2026-06-08
Grannyttrande, gemensam skrivelse, 2026-06-10
Grannyttrande, 2026-06-18
Redovisning av avgift, 2026-06-29

mailto:bygg@ale.se
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Enligt delegation från jävsnämnden.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Sonny Hellstrand
Verksamhetschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggenheten

Expedieras: Sökanden, kontrollansvarig
Meddelas: Grannar fastighet Nödinge 2:46, Nödinge 2:48, Nödinge-Stommen 1:81, Nödinge
1:194 - 1:201, Nödinge 1:205, Nödinge 2:32, Nödinge 38:21 och Nödinge 38:22

Delges: Nödinge 5:134, Nödinge 5:93, Nödinge 5:98, Nödinge 5:89, Nödinge 5:126, Nödinge
5:127, och Nödinge 5:106

Kungörelse: Beslutet kungörs på kommunens digitala anslagstavla



5(6)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se



6(6)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Hur beslutet överklagasHos vem kan beslutet överklagas?
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Ett överklagande ska adresseras till Länsstyrelsen,
men skickas, mailas eller lämnas till jävsnämnden.

Var lämnas överklagandet?
Jävsnämnden
Ale kommun
449 80 Alafors

Tid för överklagande
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till jävsnämnden inom tre veckor från
den dag då du fick del av beslutet. Du räknas som delgiven från den dag du bekräftar
mottagandet av beslutet genom att ha signerat ett mottagningsbevis.

När du fått del av beslutet via förenklad delgivning.
Det räknas som att du blivit delgiven två veckor från det att brevet skickades till dig. Detta gäller
oavsett när du läste brevet. Får du det digitalt räknas två veckor från detta datum. Får du det via
post framgår datumet av det kontrollmeddelande som också skickas till dig.

När du fått del av beslutet på annat sätt
Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till jävsnämnden inom fyra veckor
från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar eller på kommunens digitala
anslagstavla.

Hur du utformar ditt överklagande
Ett överklagande ska innehålla följande uppgifter:

1. Ett överklagande ska vara skriftligt

2. a) Klagandes namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress,
telefonnummer och e-postadress samt eventuella andra adresser eller telefonnummer på
vilka klagande kan nås.
b) Eventuell ombuds namn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt eventuella
andra adresser eller telefonnummer på vilka ombudet kan nås

3. Vilket beslut som överklagas. Hänvisa till nämndens beslutsnummer och beslutsdatum.

4. Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska
ändras. Du bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.

För mer information, kontakta byggenheten: 0303 - 70 30 00 eller bygg@ale.se
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Carina Jansson

Från: dan.robertsson@bonava.com
Skickat: den 8 juni 2026 16:08
Till: FN-BYGG
Kopia: Sonny Hellstrand; maria.warringer@bonava.com
Ämne: Grannehörande gällande SÄBO Nödinge 5:27

Hej, 
Gällande grannehörande Nödinge 5:27 
Vi har tagit del av grannehörandet avseende det tidsbegränsade bygglovet på Nöding 5:27. 
 
Vi vill inledningsvis framföra att vi från Bonava som fastighetsägare av 5:134 i grunden inte har några invändningar 
mot det tidsbegränsade bygglovet som sådant. Vår synpunkt gäller istället den föreslagna tillfälliga trafiklösningen och 
dess påverkan på genomförandet av pågående Detaljplan för bostäder inom Nöding 5:134 mfl. Det är av stor vikt att 
kommunen säkerställer att den tillfälliga trafiklösningen inte på något sätt försvårar, förhindrar eller fördyrar den 
framtida utbyggnaden av den väg samt övrigt byggnation som enligt Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 mfl 
ska anläggas från Rödklövergatan, genom Nödinge idrottssplats och avslutas med en vändzon framför Nödinge 
5:134. 
 
Vi anser därför att ett eventuellt beslut om tidsbegränsat bygglov bör förenas med tydliga villkor som garanterar att 
den tillfälliga trafiklösningen inte skapar några rättsliga, tekniska eller praktiska hinder för genomförandet av avsedd 
vägutbyggnad och vändzon i samband med Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 mfl. 
 
Kommunen bör även säkerställa att eventuella tillfälliga anordningar kan avvecklas utan dröjsmål när utbyggnaden 
enligt detaljplanen ska genomföras.  
 
Under dessa förutsättningar har jag inga invändningar mot det tidsbegränsade bygglovet. 
 
Vi från Bonava utgår från att kommunen återkopplar skriftligen och redovisar hur man avser att säkerställa att den 
tillfälliga trafiklösningen inte påverkar eller begränsar möjligheten att genomföra vägutbyggnad, vändzon och övrig 
byggnation enligt Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 mfl. En sådan bekräftelse är en förutsättning för att vi 
ska kunna tillstyrka den föreslagna lösningen utan invändningar. 
 
Med vänlig hälsning 
Bonava Sverige AB 
Dan Robertsson 
Nödinge 5:134 
 

 

 
Dan Robertsson 

dan.robertsson@bonava.com  
M: 0722-117219 

  

Bonava Sverige AB 
Östra Hamngatan 5 
411 10 Göteborg, Sweden 
Org nr: 556726-4121 
bonava.se  

 

 

 Vissa som har fått det här meddelandet får inte ofta e-post från dan.robertsson@bonava.com. Läs om varför det här är viktigt   
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Ella Andersson

Från: Anders Bjelle <anders.bjelle@gmail.com>

Skickat: den 10 juni 2026 22:01

Till: FN-BYGG

Ämne: Yttrande ang. Nödinge 5:27

Kategorier: Ella

Hej,  

 

Vi sätter oss emot detta förslag och ifrågasätter varför det nödvändigt att trycka in detta i centrala Nödinge 
och förändra grönområdena till asfalt och byggbaracker. Det är mer motiverande att lägga denna tillfälliga 
anläggning på annan plats.  

 

Vi har redan problem med trafiken på Gamla Kilandavägen. Från T-korset vid Kyrkvägen och hela vägen in 
till förskolan där trafiken är hysterisk på för- och eftermiddagen. 

 

Bara i vår har vi i grannskapet noterat att det två gånger har varit väldigt nära att fordon krockat ordentligt. 
Det är diverse farthinder, avsmalningar, chikaner i kombination med dålig sikt och svagt skyltat. Många 
verkar stressade vid hämtning och lämning samt att de kör fort och oförsiktigt. Våra garageuppfarter har 
blivit mötesplatser och används som akuta undanväjningar. Det rör sig även väldigt mycket barn längs 
denna vägen, gående, cyklande och på sparkcykel. Från att skolan slutar till att man ska till- och hem från 
fotbollsträning, mm.  
Sedan några år tillbaka är det barnfamiljer som bor precis intill vägen vid Gamla Kilandavägen 7-9 och 
redan dagens trafiksituation är en risk för våra barn.  

 

Kommunen har redan dömt ut denna väg i en trafikutredning för eventuella exploateringar i området.  

 

Det är därför vi sätter oss emot att bygga bostäder på denna plats och belasta en redan för tungt trafikerad 
väg ännu mer. Dels med tung trafik under bygget och sedan trafiken säbo drar med sig.  
Som vi förstår på ritningen ser det även ut som att skate-parken även kommer att belamras av bygget. Det 
är väldigt synd för skateparken är idag väldigt populär för barnen och används flitigt. Den är även en av få 
investeringar som gjort för ungdomarna i området på senare tid.  
  
Undertecknad  
Nödinge 5:98, Bjelle 

Nödinge 5:128, Sundberg 

Nödinge 5:135, Lorné 

Nödinge 5:89, Johansson 

Nödinge 5:126, Sladojevic 

Nödinge 5:127, Andersson 

Nödinge 5:84, Fierro 

Nödinge 5:106, Bollvik 
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Gång- och cykelbana
      upphör      Gång- och cykelbana
      upphör      

Gång- och cykelbana
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Gång- och cykelbana
      upphör      

Tel:
www.systra.se

SYSTRA AB

010-330 73 11

Folkungagatan 20
411 02 Göteborg
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Carina Jansson

Från: Andreas Karlsten

Skickat: den 18 juni 2026 11:45

Till: FN-BYGG

Kopia: Tony Jönsson; Glenn Andersson

Ämne: Sv: Inkomna rinringar  på ansökan om tidsbegränsat bygglov BYGG.2026.95

Kategorier: Carina

Hej! 
 
Nedan följer svar gällande inkomna yttranden i bygglovet.  
 
Svar till yttrandet från Bonava:  
Beträffande Bonavas krav kan jag ej bemöta detta utan det är utanför servicenämnden och 
serviceförvaltningen ansvar. 
I trafikutredning framgår det dock tydligt att detta bygglov inte inskränker att en ny väg till Bonavas fastighet 
enligt detaljplanen kan bli verklighet efter att byggnaderna för SÄBOt kommit till platsen.  
 
Svar till yttrandet från Nödinge 5:98, Bjelle Nödinge 5:128, Sundberg Nödinge 5:135, Lorné, 
Nödinge 5:89, Johansson 
Nödinge 5:126, Sladojevic, Nödinge 5:127, Andersson Nödinge 5:84, Fierro Nödinge 5:106, Bollvik 
 
Befintliga upplevda problem har inget med bygglovet att göra.  
Vägen till och från boendet är till för transporter till och från boendet med en uppskattning av 5 transporter 
per vecka vilket är en låg frekvens och försumbar ökning av trafikbelastning i området. 
Vidare sker några få personbilar för personal till parkering i närheten till närboende vilket vi bedömer som 
även den försumbar. De ovanstående trafikökningar förväntas ske vid olika tidpunkter. Vidare finns goda 
möjligheter för personal att ta sig till boendet via cykel, gå eller via kollektivtrafik. Detta i enlighet med 
trafikutredningen.  
Transport dagtid och personal på olika tider efter schemaläggning. Skateparken kommer vi flytta så ni som 
bor i närheten fortsatt kan nyttja den.  
 
Vi ser fram emot snabb handläggning för att vi sedan i sin tur kan tillse de äldre som är behov av omsorg 
det omsorgsbehovet som de förtjänar! 
 
Hälsningar 
 
Andreas Karlsten 
Lokalförsörjningschef 
_________________________________ 
 

 
 

Lokalförsörjningsenheten 
Verksamhet Fastighet och IT 
Serviceförvaltningen 
449 80 Alafors 
 
Telefon: 0303-703184 
E-post: andreas.karlsten@ale.se 
www.ale.se 
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Ale kommun behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss.  
Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Ale kommun behandlar personuppgifter på ale.se/personuppgifter.  
 

Från: Glenn Andersson <glenn.andersson@ale.se>  

Skickat: den 11 juni 2026 12:51 

Till: Andreas Karlsten <andreas.karlsten@ale.se> 

Ämne: Fw: Inkomna rinringar på ansökan om tidsbegränsat bygglov BYGG.2026.95 

 
Detta får du gärna sätta tänderna i så vi inte tappar mer tid.  
//Glenn 
 

Från: SBN - bygg <bygg@ale.se> 

Skickat: Thursday, June 11, 2026 11:55:24 AM 

Till: Glenn Andersson <glenn.andersson@ale.se> 

Ämne: Inkomna rinringar på ansökan om tidsbegränsat bygglov BYGG.2026.95  
  
Ärendenummer: BYGG.2026.95 
Fastighet: NÖDINGE 38:2 
Ärende: Tidsbegränsat lov, till och med 2031-06-01,  nybyggnad av särskilt boende 
 
Hej, 
Sista dagen att inkomma med svar på grannyttrande var igår. 
 
Översänder framförda erinringar och önskar att ni som sökanden bemöter det som framförts, framför allt från 
Bonova Sverige AB.  
 
Ert svar ska var oss tillhanda senast 2026-06-25 för att handläggningen ska kunna fortsätta. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ruth Arcini 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Byggenheten 
__________________________________________________________ 
Telefon: 0303-70 30 00 
E-post: bygg@ale.se 
Besöksadress: 
Ale Torg 7, Nödinge 
Post: 449 80 Alafors 
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ale.se%2F&data=05%7C02%7Cg
lenn.andersson%40ale.se%7C35dcb210b85443049bda08dec79f8f39%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb65
1343%7C0%7C0%7C639167685630582116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUs
IlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1O
Ef1NbsRgICeo5Z5G3iOyetWHVX9axqibHwxDm6Zg0%3D&reserved=0 
Ärende hos kommunen: BYGG.2026.95 
Mottagare: ALE KOMMUN[glenn.andersson@ale.se] 
Datum: 2026-06-11 11:55:24 
 
Avsändare: bygg@ale.se 
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Angöring SÄBO Nödinge 
Trafik-PM 
Status Granskningshandling 
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Beställare  

 

Lokalförsörjningsenheten 
Verksamhet Fastighet 
Serviceförvaltningen 
SE - 449 80 Alafors 

 
   
Kontaktpersoner: Glenn Andersson  Byggprojektledare 
 Andreas Karlsten Lokalförsörjningschef 
   

 

Konsult  
 

 SYSTRA AB 
Folkungagatan 20 
411 02 Göteborg   

   
Uppdragsansvarig: Tove Vestlund (även utredare)  
   
Handläggare: Tobias Lager (utformning)  
   
Kvalitetssäkring: Christina Lundqvist  
   
   
   
   
Foton och illustrationer: SYSTRA AB om inget annat anges. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Det har uppstått ett akut behov av att ordna ett SÄBO i Nödinge. Boendet ska innefatta 20+20 
lägenheter (i två plan). Etableringen planeras göras under hösten 2026, med en tänkt varaktighet på 5-
10 år. Boendet kommer att byggas upp med hjälp av moduler. En yta vid Bobollplan i centrala Nödinge 
har pekats ut för lokalisering av SÄBO och en yta öster om Kyrkogårdsvägen har pekats ut för 
parkering. 

För att säkerställa funktionell angöring och parkering genomförs en utredning som kortfattat redovisas i 
denna PM. Utredningen ska vara underlag för bygglov och resulterar i ett trafikförslag för det område 
som närmast angränsar till den plats där SÄBO planeras. 

1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 

• Förslaget ska innehålla redovisning av angöringsväg för leveransfordon, parkeringsyta för 
anställda och besökare och parkering för rörelsehindrade.  

• Utpekad angöringsväg är söderifrån/västerifrån, via Gamla Kilandavägen.  

• Parkeringsbehovet har definierats av socialförvaltningen och utreds inte närmare. 

• Trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter ska beaktas särskilt. 

• Tillgänglighet mellan våningsplanen löses inom modulpaketet och studeras inte i denna 
utredning. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 

2.1 TRAFIKSYSTEM 

Platsen som pekats ut för tillfälligt SÄBO är en del av området ”Bobollplan”, som idag är ett park- och 
aktivitetsområde i anslutning till Kyrkbyskolan och Nödingeskolan i centrala Nödinge, se Figur 1. 

Figur 1. Trafiknät och målpunkter i centrala Nödinge, med den föreslagna lokaliseringen av SÄBO markerat i rött. 
Ortofoto: Ale kommun. 

Platsen för det planerade SÄBOt kan idag nås med bil norrifrån, via Fyrklövergatan. Fyrklövergatan är 
en smal återvändsgata utan vändplats.  

Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i Nödinge, det finns goda möjligheter att ta sig till fots eller med 
cykel till närliggande målpunkter som Nödinge station och Ale torg. Nödinge station finns cirka 700 
meters gångväg västerut och på ungefär samma avstånd norrut finns busshållplats Gulklövergatan, på 
Norra Kilandavägen. 

Samtliga gång- och cykelbanor är kombinerade, utan separation. Nivåskillnaderna i området är generellt 
små. Gång- och cykelbanan i förlängningen av Gamla Kilandavägen bedöms ha en längslutning om  
cirka 1,5-3 %, vilket uppfyller god tillgänglighet. 
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2.2 TRAFIKSÄKERHET  

Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på de närliggande gatorna i området. På Norra Kilandavägen är 
hastighetsbegränsningen 60 km/h. En hastighetsmätning gjordes år 2018 på Rödklövergatan. 
Resultatet av hastighetsdata visar att 85-percentilen är 33,8 km/h. Inga andra hastighetsmätningar har 
gjorts på gatorna i närheten, men det finns inte heller några indikationer på att höga hastigheter är ett 
problem.  

Otillåten körning med motorfordon på gång- och cykelvägar tycks förekomma. På platser där väg-
/bilnätet övergår i gång- och cykelväg är bommar och andra hinder uppsatta för att stoppa biltrafik, se 
Figur 2 och Figur 3.  

 

Figur 2. Bom och pollare mellan Gamla Kilandavägen och GC-bana in mot Bobollplan. Foto taget i nordvästlig riktning 
från Gamla Kilandavägen. 

 

Figur 3. Bom mellan Fyrklövergatan och GC-väg. Foto taget i nordvästlig riktning från GC-vägen. 
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2.3 BYGGTEKNISKA FAKTORER 

Längs gång-och cykelvägarna i området finns belysning. GC-vägarna avvattnas mestadels via diken, 
men enstaka dagvattenbrunnar förekommer. En fjärrvärmeledning finns längs den västra sidan av GC-
vägen som går norrut i Gamla Kilandavägens förlängning. Ale kommun genomför ledningskoll inför 
anläggandet av SÄBO. 

 

Figur 4. Fjärrvärmebrunnar sydväst om GC-väg i Gamla Kilandavägens förlängning. Foto taget i nordvästlig riktning. 

 

Figur 5. Belysningsstolpar på västra sidan av GC-väg mellan Gamla Kilandavägen och Fyrklövergatan. Foto taget i 
nordvästlig riktning. 

Geoteknisk undersökning har inte gjorts. Enligt SGU:s Kartvisaren "Jordarter 1:25 000–1:100 000" 
består jorden av postglacial lera, på platsen för SÄBO och de befintliga GC-vägarna intill. Det skattade 
jorddjupet är 3-5 meter, respektive 5-10 meter, se Figur 6. Öster och nordost om området finns urberg, 
med morän med skattat jorddjup om 0-3 meter. 
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Figur 6. Jorddjup vid Fyrklövergatan – Gamla Kilandavägen i Nödinge, utdrag från SGU:s kartvisare Jorddjup. 
(Topografiskt underlag: Lantmäteriet) 

Historiska bilder visar att det tidigare har varit en genomgående väg från Gamla Kilandavägen norrut 
mot Fyrklövergatan och vidare västerut, se Figur 7. Det kan innebära att det som idag är en gång- och 
cykelväg har en större bärighet än vad en GC-väg normalt har. 

 

Figur 7. Flygfoto från 1960-talet, Ale kommun. Gamla Kilandavägen i sydost och Fyrklövergatan i norr. 
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 PLANERAD SÄBO OCH VERKSAMHETENS BEHOV 

De 40 lägenheterna ska inrymmas i modulhus med ungefärlig layout enligt Figur 8 nedan. Byggnadens 
huvudentré är placerad centralt. Tomtens begränsning i form och yta gör att modulerna behöver 
placeras i vinkel, se Figur 9.  

 

Figur 8. Modul för 20 lägenheter. Bild: Ale kommun. 

 

Figur 9. Placering av moduler. Bild: Ale kommun. 

Behov: 

• Leverans- och sopfordon behöver kunna komma fram till byggnaden. Det beräknas ske cirka 3-
4 transporter per vecka. 

• Det beräknas finnas 16 anställda dagtid på boendet. Parkeringsbehovet för anställda och 
besökare är 20 bilplatser och 20 cykelplatser, enligt verksamhetens bedömning.  
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3.2 ANGRÄNSANDE PROJEKT 

3.2.1 Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 m.fl. 

Öster om platsen för SÄBO finns fastigheten Nödinge 5:134. Detaljplanearbete pågår för att möjliggöra 
byggnation av bostäder på fastigheten, se illustrationsplan i Figur 10. I planeringen ingår även ny 
tillfartsväg till fastigheten.  

 

Figur 10. Illustrationsplan Nödinge 5:134. Bild: Bonava, 2022-04-22 (redigerad av SYSTRA). 

Ny gata planeras genom Bobollplanområdet, dvs. att tillfart till Nödinge 5:134 skapas norrifrån, se 
plankarta i Figur 11. Det kommer inte vara möjligt att angöra fastigheten med bil österifrån, via Gamla 
Kilandavägen. Planförslaget kommer att ställas ut på ny granskning under våren 2026. Detaljplanen 
bedöms kunna antas runt årsskiftet 2026/27. 
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Figur 11. Förslag plankarta för detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 m.fl. Bild: Ale kommun. 

3.2.2 Detaljplan för bostäder förskola och park inom Nödinge 38:2 m.fl. 

I Bobollplanområdet, där tomten för SÄBO ingår, pågår också detaljplanearbete. Planens syfte är att 
möjliggöra byggnation av bostäder, en ny förskola, andra skollokaler och en stadspark. Det kommer 
även att skapas andra aktivitetsytor samt platser för omhändertagande av dagvatten och skyfall inom 
området. Planarbetet har påbörjats och för tillfället pågår framtagande av underlag för att kunna ta 
fram samrådshandlingar. Planområdet visas i Figur 12. 

Ett trafikförslag har tagits fram för gatunät inom Bobollplan, se Figur 13. Huvudgata/tillfartsväg till 
området är gemensam med den gata som planläggs i Nödinge 5:134 enligt avsnitt ovan. 
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Figur 12. Kartvy över planområdet. Bild: Ale kommun (Foto: Hexagon Geosystems/Leica Geosystems AB). 

 

Figur 13. Trafikförslag DP Nödinge 38:2 m.fl. (Trafikutredning Bobollplan SYSTRA, 2026). 
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4. ÅTGÄRDSFÖRSLAG ANGÖRING SÄBO 
Infartsväg till SÄBO, för leveranser och angöring för bilar med tillstånd, visas i Figur 14. Infartsvägen 
ansluter till Gamla Kilandavägen i öster. 

 

Figur 14. Förslag på infartsväg till SÄBO, för leveranser och PRH. Parkering i sydost, vid Kyrkogårdsvägen. 

4.1 TRAFIKSÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET 

Ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är det viktigt att tydliggöra kopplingen för gång- och 
cykeltrafik mellan skolområdet (söder om planerad SÄBO) och befintlig GC-bana på Gamla 
Kilandavägen. Därför skapas en separerad gång- och cykelväg längs den östra delen av infartsvägen, 
norr om Storgårdens förskola, se Figur 15 nedan. Sträckan utgör skolväg för elever till och från 
Kyrkbyskolan och Nödingeskolan och är också en del av ett strategiskt cykelstråk mellan Nödinge 
station och östra delarna av Nödinge. GC-kopplingen passar också väl ihop med en nyligen anlagd GC-
bana längs västra sidan av Kyrkogårdsvägen. 
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Figur 15. Separerad GC-bana längs en del av ny infartsväg. 

Körbanan på infartsväg mellan Gamla Kilandavägen och SÄBO föreslås breddas, jämfört med befintlig 
GC-väg. Ny bredd blir 4,5 meter jämfört med cirka 3 meter idag. På så vis skapas utrymme för möte 
mellan lastbil och cykel. Med tanke på det låga antalet motorfordon som kommer att trafikera föreslås 
inte att vägen breddas ytterligare för separering av gång- och cykeltrafik på hela sträckan. Där Gamla 
Kilandavägen tar slut placeras en anropsstyrd bom för att förhindra obehörig trafik på infartsvägen till 
SÄBO, se Figur 15 ovan. 

En alternativ väg för gång- och cykeltrafik, där de kan färdas helt separerat från fordonstrafik, finns 
väster om SÄBO-tomten. I de punkter där GC-väg upphör föreslås att skyltar sätts upp för att på så sätt 
uppmärksamma gående och cyklister på att det förekommer fordonstrafik, se Figur 16 nedan.  

 

Figur 16. Skyltning för tydliggörande av att gång- och cykelväg börjar/upphör. 
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Lutningen på anslutning mellan befintlig väg och SÄBO-tomten är cirka 7 %, se Figur 17.  

 

Figur 17. Längslutning mellan befintlig väg och befintlig mark på tomten. 
Parkering för rörelsehindrad (PRH) anläggs i närhet till tillgänglig entré, förslagsvis enligt Figur 18. Det 
behöver säkerställas att gångväg mellan parkering och entré är tillgänglig, dvs. att den är hårdgjord, 
halk- och hinderfri och plan, utan nivåskillnader. För angöringsplats för taxi eller färdtjänst gäller att 
gångavståndet ska vara högst 25 meter från tillgänglig entré. 

 

Figur 18. Förslag på ungefärlig placering av PRH-plats (parkering för rörelsehindrad), vid entré till SÄBO. 
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4.2 LEVERANSER 

Framför byggnaden skapas en vändplats med radie 12 meter, dimensionerad för lastbil. Körspår för 
lastbil (typfordon Lbn) visas i Figur 19. Även sopbil kan köra in och vända utan problem (utrymmeskrav 
på vändplats för sopbil är radie 9 meter).  

 

Figur 19. Körspår med typfordon Lbn, lastbil. 

Vid lastning och lossning kan fordonet stanna till i vändplatsen. Om backrörelser förväntas ske bör yta 
för backning avgränsas, av trafiksäkerhetsskäl. 

Krav avseende avstånd mellan miljörum och angöringsplats för sopbil är max 25 meter, i Ale kommun. 
Om miljörum inte kan skapas inom 25 meter från vändplatsen, kan därför vändplatsens läge behöva 
justeras. 
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4.3 PARKERING 

Cykelparkering för anställda och besökare till SÄBO anordnas i närhet till entrén. 

Bilparkering med 20 platser kan anordnas på den föreslagna ytan väster om Kyrkogårdsvägen, se Figur 
20. Om parkeringen behöver utökas, t.ex. för att nyttjas av andra verksamheter inom kommunala 
förvaltningar, så är det möjligt. Infart till parkeringen föreslås göras från Kyrkogårdsvägen, mittemot 
infart till befintlig parkering för Storgårdens förskola. 

 

Figur 20. Föreslagen bilparkering för anställda och besökare till SÄBO. 20 platser med infart från Kyrkogårdsvägen. 
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5. KONSEKVENSER, HÄNSYNSTAGANDEN OCH MEDSKICK 
• Placering av byggnad för SÄBO bör göras med hänsyn till planerad ny gata till Nödinge 5:134. 

• Befintlig bom på GC-vägen strax söder om Fyrklövergatan behöver flyttas norrut, för att 
markera gränsen mellan infartsväg till SÄBO och GC-väg. 

• En belysningsstolpe behöver flyttas då vägen breddas. Gatubelysningen är viktig för 
trafiksäkerheten och stolpen behöver få en ny plats, inte tas bort. 

• Placering av infartsväg i trafikförslaget har gjorts med hänsyn till bevarandevärda träd som 
finns på tomten där SÄBO ska anläggas. Om anslutningen till tomten justeras vid anläggning av 
infartsvägen, behöver träden beaktas. På fastigheten Nödinge 5:134 finns två ekar som även 
dessa ska skyddas från tung trafik. Utlåtanden angående naturvärden har gjorts av 
kommunekolog Lars Gerre och Naturcentrum AB. Dessa finns i handlingar tillhörande 
detaljplan DP Nödinge 5:134. 

• Exakt placering av angörings-/PRH-plats görs när läge för tillgänglig entré respektive entré för 
leveranser är känd. 
 

 
Figur 21. Vid breddning för separering av GC-bana kan höjdskillnader orsaka en viss släntutbredning. 

• När detaljplan för Nödinge 5:134 börjar byggas ut, kan det behöva göras en 
omvärdering/justering av hur leveranser och angöring till SÄBO ska ske under byggtiden.  

• När gata till Nödinge 5:134 har byggts ut, bör infart till SÄBO anpassas så att angöring görs 
norrifrån via den nya gatan genom Bobollplan. Illustration med körspår i Figur 22 visar möjlig 
anslutning till SÄBO-tomten. 
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Figur 22. Möjlig infart norrifrån till SÄBO, när gata i Nödinge 5:134/Bobollplan är utbyggd. Trafikförslag för ny 
gata visas i magenta. 
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6. BILAGOR 
Ritning Trafikförslag angöringsväg från Gamla Kilandavägen – 101T0501. 
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Ella Andersson

Från: Andreas Karlsten

Skickat: den 17 juni 2026 11:44

Till: FN-BYGG

Kopia: Glenn Andersson; FN-Lokalförsörjningsenheten

Ämne: Sv: Ytterligare erindran framförd, BYGG.2026.95

Kategorier: Ella

Hej! 
 
Gällande denna erindran hänvisar vi till beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2026-02-25 SBN § 47 
 
Möjligt inskränker detaljplanens placering av GC-väg in på tillfälligt SÄBO men då går det att justera GC väg 
genom att justera planeringen så att den tar sig runt. 
Inget större problem, 
Se skiss från SYSTRA. 
 



2

 
 
Med vänlig hälsning 
 

För sökande Ale kommun. Organisationsnummer: 212000-1439 
 
Andreas 

 

Från: SBN - bygg <bygg@ale.se> 

Skickat: Tuesday, 16 June 2026 12:55:39 

Till: Glenn Andersson <glenn.andersson@ale.se> 

Kopia: Sonny Hellstrand <sonny.hellstrand@ale.se> 

Ämne: Ytterligare erindran framförd, BYGG.2026.95  
  
Ärendenummer: BYGG.2026.95 
Fastighet: NÖDINGE 38:2 
Ärende: Tidsbegränsat lov, till och med 2031-06-01,  nybyggnad av särskilt boende 
 
Hej, 
 
Ytterligare erinran har framförts i ansökan om tidsbegränsat bygglov, se bifogade svar.  
 
Om ni önskar yttra er över vad som framförts ska ert svar vara oss tillhanda senast 2026-06-30. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ruth Arcini 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Byggenheten 
__________________________________________________________ 
Telefon: 0303-70 30 00 
E-post: bygg@ale.se 
Besöksadress: 
Ale Torg 7, Nödinge 
Post: 449 80 Alafors 
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ale.se%2F&data=05%7C02%7Cg
lenn.andersson%40ale.se%7Cb579fbd54b7a41f5bf4408decb95ce25%7C4eb1b07d494e40fab5eae09bcb651
343%7C0%7C0%7C639172041775977846%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIl
YiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LbO
BH6SRx%2F6JmTbCqTCGjYGNLAhWkKeN%2BZqtyRrcpQQ%3D&reserved=0 
Ärende hos kommunen: BYGG.2026.95 
Mottagare: ALE KOMMUN[glenn.andersson@ale.se] 
Datum: 2026-06-16 12:55:39 
 
Avsändare: bygg@ale.se 



PROTOKOLL                                                                                  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2026-02-25 

  Justerandes sign.    Utdragsbestyrkande 

SBN § 47 

           SBN 2026/98 

 

Lokalisering för tillfälligt SÄBO 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå lokalisering till servicenämnden 
inom detaljplaneområdet Bobollplan. 

Vid placering av SÄBO skall det säkerställas att skateparken fortsatt finns kvar på 
sin plats alternativt omlokaliseras till närliggande plats  

Motivering till beslut 
Bedöms ej tillämpligt i detta ärende. 

Sammanfattning 
Ale kommun har en akut brist på boendeplatser inom särskilda boenden. För att 
lösa detta problem planerar kommunen att uppföra ett tillfälligt modulboende 
som ska stå klart under 2026 och vara på plats i 10 år. Detta är en tillfällig lösning 
medan arbetet med en mer permanent lösning, en detaljplan för fastigheten 
Skårdal 67:1, pågår. Den permanenta lösningen beräknas vara klar tidigast 2030. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, 2026-02-18 
- Karta 2025-02-17 
- Flygfoto 2025-02-17 

Yrkande 
Eddie Glans (M) yrkar att: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå lokalisering till servicenämnden 
inom detaljplaneområdet Bobollplan. 

Vid placering av SÄBO skall det säkerställas att skateparken fortsatt finns kvar på 
sin plats alternativt omlokaliseras till närliggande plats. 



PROTOKOLL                                                                                  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2026-02-25 

  Justerandes sign.    Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande Eddie Glans (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detsamma. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
 

 

  



Utskriftsdatum: Utskriven av: Ebba Lundmark2026-07-13

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Servicenämnden

Servicenämnden

Sekretess: Visas ej

2026-07-22

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2026.589 Delegeringsbeslut - FKU IT-utrustning (Ipads) U2

2026-07-07 Linda Widmark

SERN 2026/42 Upphandling - datorer, förnyad konkurrens på 
ramavtal

U2

Ann Linde Koolman

Sidan  1 av 1
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